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INFORMACJA   O WYKONANIU PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za  2010 R.  / WEDŁUG STANU NA 30.06.2010 R. /

I. Dział 010, rozdz. 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

            Planowany koszt inwestycji  ogółem 1 600 101  zł/środki własne, pożyczka 

            w trakcie uruchamiania 350 tys. zł i unijne z Regionalnego Programu
            Operacyjnego, działanie 4.1  /, poniesione nakłady w  roku sprawozdawczym 8 300 
            zł , w tym kwota 8 200,00 zł została  mylnie zadekretowana i zostanie w następnym 
            miesiącu przeniesiona na właściwy  rozdział i §, kwota 100,00 zł /prowizje za           

            otwarcie oddzielnych rachunków/ dotyczy  budowy sieci wodociągowej we wsiach 
            Wilcze Ślad., Nowa Wieś  Śladów, Śladów. Inwestycja, ze wsparciem środków z 
            Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie rozpoczęta miesiącu lipcu br.  

.  

            Projekt kanalizacji sanitarnej  we wsiach Wólka Smolana, Brochocin i Olszowiec 

            jest w tracie realizacji, planowany wydatek 80 tys. zł , zostanie  poniesiony do 

            końca br.

                Będąca w  fazie  projektowania inwestycja  wodociągu dla wsi  Kromnów, 

                Gorzewnica, Piaski Duchowne i Przęsławice, z uwagi na brak 

                dofinansowania przeszedł do planu  na następne 2 lata, tj. 2011 - 2012.  

           - rozdz. 01095 , Budowa zbiornika wodnego Łasice

Plan środków  w budżecie  skorygowano na 20 tys.  zł , poniesione wydatki 0,00 zł, bo realizacja zadania  jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz,  przygotowania do inwestycji trwają; w ubr. uaktualniono  projekty, realizacja przewidziana do 2012 r.; w 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.   

II. Dział 600 Transport , drogi gminne 

Planowane środki ogółem 2 508 397 zł , poniesione nakłady w I półroczu   2010 r. 
453 469,50 zł   tj. 18,08 % planu, w tym 410 tys. zł kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej; pozostałe  środki własne. 
Realizacja  zadań  przebudowy i modernizacji dróg w I półroczu 2010 r. przebiegała  j. n.

          - Przebudowa drogi gminnej Hilarów, Górki – Nowa Wieś Śladów  

Zadanie zostało rozpoczęte  w I półroczu 2010 r., / II etap  z programu
„Poprawy bezpieczeństwa dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Śladowie”. 

Poniesione koszty  453 469,50 zł  / nakłady  w br. ze środków własnych i kredytu j.w./.  Zakończenie inwestycji nastąpi w III kw. 2010
           - Przebudowa drogi  Przęsławice – Nowa Wieś Śladów

Planowany koszt budowy 207 436 zł / z budżetu własnego i przyrzeczonego wsparcia  z FOGR w wys. 50 tys. zł  /; na odcinku drogi w ubr.  została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu  nakładem  57 436,38  zł. Gmina  jest w trakcie
wyłaniania wykonawcy. Realizacja przewidziana do końca roku 2010. 

             - Przebudowa drogi  Witkowice - Brochów  plan środków ogółem

            na zadanie /po przetargu / 1 283 397 zł, w tym  własnych /464 tys. zł/, gm. 
            Młodzieszyn  235  690 zł i dotacja z Województwa Mazowieckiego 588 707 zł            

            Nakłady z ubr. - wydano na  zakup przepustów stalowych  i projekt łącznie kwotę  
            65 100 zł /środki własne /.   

            Realizacja zadania  planowana niezwłocznie, wykonawca wyłoniony, 

            Wydatki do poniesienia w II półroczu br. /   

            - Przebudowa dróg Przęsławice – Łasice / II etap zadania „Poprawa 

            bezpieczeństwa dowozu dzieci do gimnazjum  w Lasocinie” plan 
            środków własnych 100 tys. zł na dokumentację  - realizacja zadania jest 
            uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz, o które gmina ubiega się. 
               W 2010 r. na przebudowę dróg  gmina planuje przeznaczyć, jak podano wyżej 

               łącznie 2 508 397 zł ,jednakże  realizacja  zadań , poza jednym, przesunęła się na II 
               półrocze, z powodu braku środków na współfinansowanie, a także dwukrotnym 

               wystąpieniem fali powodziowej.      
III      Dział 750 Administracja 

             Zakup  sprzętu plan ogółem : 20 000 zł , w tym:

 wydatki poniesione 5 250 zł  tj. 26,25 % planu na zakup komputerów  /administracja   Urzędu Gminy /; 
Na projekt siedziby Urzędu Gminy przewidziany  plan 65 tys. zł – zadanie zlecone do opracowania , wydatek będzie poniesiony w II półroczu br. 

IV.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75421. Zarządzanie kryzysowe-  na zakup kontenera mieszkalnego dla powodzianina, plan i wydatek poniesiony 6 100 zł  tj. 100 % planu. 
V. Dział 801 Oświata i wychowanie  

- Szkoła Podstawowa w Śladowie  / plan 62 957 zł, w tym 31 478 zł dotacja 

z budżetu państwa i reszta  środki własne /,na utworzenie placu zabaw przy Szkole wydano 0 zł . Zadanie zostanie zrealizowane w czasie wakacji i rozliczone w II półroczu br. 
- Szkoła Podstawowa w Brochowie / plan śr. własne 40 tys. zł/  wydatki poniesione  0 zł ,  prace do wykonania w II półroczu, szczególnie podczas wakacji. 
                - Gimnazjum w Lasocinie / plan 13 725 . zł / - wykonanie monitoringu kosztowało    

                13 725 zł / środki własne /,  100 % wykonania planu 
                Łączny plan na w/w zadania 116 682 zł / środki własne + 31 478 zł. dotacja j.w./,
                wykonanie 11,76 %. Modernizacja szkół będzie kontynuowana w II półroczu br. 
                i w roku następnym.   

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

            Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie

Planowane  nakłady  w 2010 r. -   560  tys. zł po zmianach / środki własne i 500 tys. zł pożyczka z WFOŚ i GW, w trakcie uruchamiania  /,  wykonane  zostały  w  kwocie   0.00 zł .- właściwe prace   planuje się  w II półroczu roku  2010  i 2011 , 

Realizacja jest   możliwa z uwagi na otrzymane  wsparcie z zewnątrz, o które gmina ubiegała się od 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.1:Gospodarka wodno –ściekowa. Włączenie  środków unijnych do budżetu nastąpi w III kw. br.   
po podpisaniu umowy.   

VII.     Dział 921 , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

           1.Projekt  budowy domu kultury w Tułowicach /rozdz. 92109/

Plan wydatków 100 tys. zł , poniesiony  koszt 4 406 zł za opracowanie dokumentacji geodezyjnej i przyłączy wodno – kanalizacyjnych do Domu  Kultury w Tułowicach. Sfinansowany koszt  projektu budowy i przyłącza energetycznego 

w kwocie łącznej 28 354,43 zł z uwagi na błędną klasyfikację zostanie skorygowany w miesiącu lipcu br. 
             2.Budowa Skweru Chopinowskiego oraz zagospodarowanie  terenu centrum 
kultury  w m. BROCHÓW / rozdział 92195/

Plan wydatków 435,2 tys. zł, w tym  20 tys. zł  ze środków własnych, dotacja z budżetu państwa /70 tys. zł/  i unijnych   /345 200 zł/,w ramach Programu PROW, po zmianach. Wydatki poniesione w 2010 r.  229 777,31  zł  tj. 52,8 % . Przewidywane zakończenie i rozliczenie zadania - 2010r.    

          Reasumując: plan wydatków majątkowych na 2010 r. wg stanu na 30.06.2010 r.

wynosi 5 636 480  zł, poniesione wydatki  721 027,81  zł tj. 12,79  %; 

     Realizacja  wydatków  w  2010 r. przebiega  planowo ,ale  większość rozliczeń

realizowanych  zadań nastąpi w II półroczu br.  , poza przełożeniem  na następne lata  projektów  związanych ze wsparciem  pozyskanych środków z zewnątrz  /zbiornik wodny Łasice / spowodowanych opóźnieniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ogłaszaniu konkursów oraz  wyników  na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  



