                       Objaśnienia do tabeli Nr 10 z wykonania budżetu gm

                                 BROCHÓW i Nr 11 o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich/przedsięwzięć/ gm.  BROCHÓW za  2014 r. 
 WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w  2014 R.  / WEDŁUG STANU NA 31.12.2014 R. /

I. Dział 010, rozdz. 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

               Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan w dziale 2 806 921,31 zł, wydano 1 712 415,77 zł,

               w  tym : 
                rozdz. 01010 – plan br. 2 806 921,31 zł ,   na wydatki  na zadania:        

 -  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach  Wólka Smolana,  

              Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów  - skanalizowanie wsi, plan br. 1 400 000 
              zł, nakłady poniesione  1 214 112,25 zł, w tym 910 000,00 zł ( z planu 
              910 000,00 zł) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie  z  BGK w Warszawie, 
              pozostałe własne (304 112,25 zł ). Do spłacenia pozostały zobowiązania 

              niewymagalne w wysokości  148 317,59 zł netto  na dokończenie płatności i nadzór 

              inwestycyjny.  
  Zadanie realizowane  w latach 2011 – 2014, lecz zostało wydłużone na 2015, w którym 

  będzie rozliczone , także otrzymane współfinansowanie ze środków  UE i spłacona pożyczka  

  z BGK.  

 - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości   

              Janów gmina Brochów -  własna stacja  uzdatniania wody, plan na br.  
              1 376 921,31 zł , poniesione wydatki  483 543,57 zł, ze środków  pożyczki  z WFOŚ i GW w Warszawie  kwota 392 744,57 zł i własnych- kwota 90 799,00 zł , pozostałe środki do uruchomienia w następnym roku, w tym 1 152 068,54  z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Do opłacenia pozostało niewymagalne zobowiązanie w kwocie 683 409,14 zł netto, opłacone w dniu 09.01.2015 r. ze środków pożyczki j.w. Ustalenie właściwego planu  na zadanie nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu  i wynosi 2 653 667,89 zł .   

Na realizację w/w  zadania gmina  otrzymała  dofinansowanie ze środków pomocowych, które będą uruchomione w następnym roku. Przewidziany czas realizacji   w latach od 2013 – 2015; 
 -”Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duchowne” przewidziane w latach 2014 – 2015  ogólnym nakładem 90 000,00 zł, w tym plan  na br. 30 000,00 zł , z czego  wydano  14 759,95  zł, tj. 49,20 % planu. Pozostałe środki do poniesienia w następnym roku. 
            rozdz. 01095-  na aktualizację dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego 

            Łasice  plan po aktualizacji  0 zł , wydatki 0 zł;  realizacja zadania  przełożona na  następny rok   / w miarę postępu  planowanych prac projektowych  przy jazie/.   

  II       Dział 600 Transport ,rozdz. 60014 i  60016 drogi gminne 

rozdz. 60016  plan 392 500 zł poniesione nakłady  172 174,77 zł/ tj. 43,87 %, w tym:

- Na przebudowę  drogi gminnej w Tułowicach / od stacji PKP do dr. Woj./   ,  z planu  80 000 zł   wydano  79 856,96 zł, tj. 99,82 %, zadanie  zostało oddane do użytku. 

-  Na   przebudowę drogi gminnej Kolonia BROCHÓW – Sianno plan  210 000 zł ,  wydatki  poniesione w br.  0,00 zł, /zadanie wprowadzone do budżetu w końcu czerwca br ) realizacja  przewidziana była do końca roku, w tym 75 000,00 zł ze środków  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pozostałe własne;  zadanie wykonano kosztem 204 426,49 zł , lecz zapłata /zobowiązania niewymagalne /  z uwagi na brak środków uregulowano w następnym roku. 
- Przebudowa drogi gminnej w m.Bieliny – Sianno z planu 70 500 zł, wydano 70 214,55 zł .Zadanie (okres realizacji w latach  2013 – 2014 ) ze śr. własnych , zostało oddane do użytkowania.

-Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach  przy działkach, wzdłuż torów kolejowych   plan 25 000 zł, realizacja  22 103,26 zł , tj. 88,41 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w Śladowie / od Nowej Wsi Śladów do drogi woj. / plan 7 000 zł ze śr. własnych na dokumentację , realizacji brak , przewidziana w następnym roku. , uzależniona od  pozyskania śr. z Min. A. i C. z zarządzania kryzysowego, o które ubiega się gmina. 

-rozdz. 60078 plan 321 000, 00 zł 
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice  , wydano 316 772,20 zł, tj. 98,68 % planu.  Zadanie współfinansowane  ze śr. z Min. A. i C. z zarządzania kryzysowego, w kwocie  230 000,00 zł, pozostałe własne. Droga oddana do użytkowania. 
III  Dział 630 Turystyka , rozdz. 63095
    Z planu  42 000,00 zł na zadanie „Budowa wiaty. miejsc postojowych dla samochodów os., obiektów małej architektury i tablicy informacyjnej w m. Kromnów gm. BROCHÓW” , zadanie zostało wykonane w ostatnich dniach  ubr. nakładem 41 820,00 zł, lecz nie opłacone , wydatki  poniesione 0,00 zł / zobowiązanie niewymagalne,  uregulowane w  styczniu  następnego roku/,  zadanie z udziałem śr. UE , zgodnie z podpisanym aneksem, będzie  rozliczone  do końca  I kw. 2015 r. 
IV    Dział 750 Administracja 

                Z planu ogółem w rozdziale 75023 -  55 099 zł   wykonanie  łączne 54 815,70 zł , w tym : wydatki  – zakup komputerów 3 099,00 zł z  planu, wynoszącego 3 099 zł; po uruchomieniu  informatyzacji gminy w ramach projektu wzrostu konkurencyjności woj. Maz. /projekt BW i BA/ , którego zakończenie przewidziane jest w 2015 r., planowana jest  dostawa 9 nowych zestawów komputerowych. 
               Pozostałe wydatki majątkowe, w tym projekt  na budowę budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie – Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy został opracowany i opłacony,  wydatki  poniesione w   2014 roku , z planu 52 000 zł   wydano 51 716,70 zł, tj. 99,45 % planu. Zadanie planowane  w latach 2011 – 2018. 
V  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421
          Plan i wykonanie wydatków 6 000,00 zł, tj. 100 %  na zakup silnika do łodzi ratunkowej. 
VI     Dział 801, oświata i wychowanie  rozdz. 80103 
    Plan w dziale  59 500,00 zł  na „Organizację placów zabaw przyszkolnych w  gm. BROCHÓW ,  wykonanie  wydatków  w okresie sprawozdawczym 59 500,00 zł. tj. 100 %, zadanie oddane do użytkowania, udział śr. UE  rozliczony i otrzymany w całości.  
VII  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dziale i  rozdz. 92109 w kwocie   230 150,00 zł, w tym :

- Plan na zakup gruntu na powiększenie gminnej działki pod rozbudowę Domu Kultury w Konarach 

/ świetlicy wiejskiej / 25 235,00 zł,  wykonanie  wydatków 20 528,00 zł ;

-Plan 6 765,00 zł na projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej  w Konarach na działce gminnej, powiększonej  jak wyżej, zapłata na wykonanie stanowi zobowiązane niewymagalne. Poniesione wydatki 0 zł.   
-Plan  198 150 zł, ze środków własnych  (§ 6059)   na dokończenie  inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice -  Domu Kultury w Tułowicach” , wydano w okresie sprawozdawczym 192 197,45zł , tj. 97,00 % planu. Realizacja zadania przedłużona o rok , na 2015r. Zakończone zostały główne prace nakładem  

1 101 017,13 zł ,  w tym z dotacji rozwojowej 500 000,00 zł w ramach PROW na lata 2007 – 2013
( §6057 ),  rozliczona ostatnia transza na zwrot wydatków z ubr. pokrytych z pożyczki na wyprzedzające finansowanie i pożyczka spłacona. W końcu roku przyznana została pomoc na pierwsze „Wyposażenie  świetlicy wiejskiej w budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice Dom Kultury w Tułowicach”, którego realizacja została przełożona na  2015 r. / aneks/    Zadanie jest realizowane od 2011 roku.
VIII   Dział 926 Kultura fizyczna    
    Plan w dziale  126 594,00 zł , w tym:

Rozdz. 92601  plan na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych /masowych poprzez  przebudowę boiska gminnego w Janowie  77 994,00 zł wykonanie 71 218,48 zł , realizacja
zakończona i trybuny oddane do  użytkowania.  Zadanie współfinansowane  ze środków UE.  
Rozdz. 92695 plan  na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie cz. działki gminnej w Kromnowie” plan 48 600,00 zł , wydano w okresie sprawozdawczym na  projekt 22 878,00 zł, tj. 47,07% planu. Do uregulowania pozostało zobowiązane niewymagalne za utwardzenie cz. placu  w kwocie 24 121,26 zł , zapłacone w następnym roku. Zadanie współfinansowane  ze środków UE.   

          Reasumując: plan wydatków na zadania majątkowe  na 2014 r. wg stanu na 31.12.2014 r. wynosił 4 174 280,88 zł, poniesione wydatki  2 761 660,28  zł tj. 66,16 %; 

w tym  na zadania jednoroczne,  z planu  912 193,00 zł wprowadzonego do budżetu,  wydano  

 601 955,90zł, tj. 65,99 % i wieloletnie /z planu 3 127 571,31 zł/  wydano 2 026 544,47 zł, tj. 64,80 %. Plan dotacji celowych  łącznie  kwota 134 516,57 zł, realizacja 133 159,91 zł, tj. 98,99 %.

Wykonanie  uzależnione było od możliwości finansowych gminy, terminów rozliczeń  , które przewidziane były głównie w II połowie roku budżetowego i ostatecznie zostały przesunięte na następny rok, dotyczy to niedokończonych  rozliczeń śr. unijnych, co  wymagało wprowadzenia korekty planu, gdyż realizacja niektórych  zadań w uwagi na otrzymane dofinansowanie lub  jego brak, zmieniała się.   

   Generalnie realizacja  wydatków majątkowych  w   2014 r. przebiegała   planowo -  z zadań przebudowy dróg zakończono i oddano do użytku  „Przebudowę drogi gminnej w Tułowicach / od PKP do dr. woj./ , „Przebudowę drogi gminnej w m.Bieliny – Sianno”

i „Przebudowę drogi gminnej w m. Łasice”, zaś  „Przebudowa drogi Kolonia BROCHÓW – Sianno” dokończona w ostatnich dniach grudnia  2014 r. nie została opłacona ; zobowiązanie niewymagalne  w wysokości 204 426,49 zł  uregulowano  w następnym roku.  
Inwestycja „Przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice -   Domu Kultury w Tułowicach” znajduje się w trakcie wyposażania i niebawem zostanie oddana do użytku.
Pozostałe znajdują się w tracie realizacji , bądź  w fazie przygotowań do rozpoczęcia, 
zgodnie w danymi  wykazanymi w tabelach Nr 10 do wykonania budżetu  gm. BROCHÓW za  2014 r.  i  Nr 11  o stopniu zaawansowania  realizacji programów wieloletnich / przedsięwzięć /  w  2014 r. 

               Poza w/w kwotą  dotyczącą zobowiązania niewymagalnego   za wykonanie drogi , pozostałe  wynoszą : 831 726,74  zł  za  wykonanie sieci  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach  Wólka Smolana,  Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów    i stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina BROCHÓW ; 41 820 zł na wykonanie wiaty. miejsc postojowych dla samochodów os., obiektów małej architektury i tablicy informacyjnej w m. Kromnów gm. BROCHÓW; 6 765,00 zł na projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej  w Konarach na działce gminnej oraz  24 121,26 zł za  utwardzenie cz. działki gminnej  w Kromnowie.

Łącznie te  zobowiązania niewymagalne    wynoszą 1 108 859,49 zł i zostały uregulowane  po nowym roku, w tym 683 409,14 z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, pozostałe własne, lecz  poza drogą i projektem świetlicy w Konarach, , z udziałem śr. UE, o których  zwrot  gmina będzie ubiegała się  w 2015 r. 



