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SPRAWOZDANIE  O WYKONANIU PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za  2009 R.  / WEDŁUG STANU NA 31.12.2009 R. /

I. Dział 010, rozdz. 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

            Planowany koszt inwestycji  ogółem 56 000 zł/środki własne /, poniesione nakłady  

            w  roku sprawozdawczym 17 160 zł  za sporządzenie map do projektu kanalizacji      

            we wsiach Wólka Smolana, Brochocin i Olszowiec. 
                Projekt  budowy sieci wodociągowej we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś    

                Śladów, Śladów  Gmina  przygotowała, jednak  realizacja uzależniona jest od 

                pozyskania środków z zewnątrz;  w miesiącu  04.2009 r. wniosek  o udzielenie 

                środków unijnych znajdował się na liście  rankingowej, obecnie  przebiega wtórna   

                weryfikacja wniosku  , planowane  zadanie rozpoczęcie się  w 2010 r. .  

                Także znajdująca się w fazie  projektowania inwestycja  wodociągu dla wsi 

                Kromnów, Gorzewnica, Piaski Duchowne i Przęsławice z uwagi na brak 

                dofinansowania przeszedł do planu  na następne 2 lata, tj. do roku 2010 - 2011.  

           - rozdz. 01095 , Budowa zbiornika wodnego Łasice

Plan środków  w budżecie  skorygowano na 10 tys.  zł , poniesione wydatki 0,00 zł, bo realizacja zadania  jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz,  przygotowania do inwestycji trwają; w ubr. uaktualniono  projekty, realizacja przewidziana do 2012 r.; w 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.   

II. Dział 600 Transport , drogi gminne 

Planowane środki ogółem 1 547 203 zł , poniesione nakłady w   2009 r. 
1 514 409,27 zł   tj. 97,9 % planu, w tym dofinansowanie z Zarządu Województwa

Mazowieckiego i FOGR  253 tys. zł i 1 261 409,27 zł środki własne. 
Realizacja  zadań  przebudowy i modernizacji dróg w  2009 r. przebiegała  j. n.

          - Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach 

Zadanie było  realizowane w II półroczu 2008 r., tuż po zakończeniu  budowy  kanalizacji, lecz z uwagi na usterki , z terminem na usunięcie  do 30.06.2009 r. , finansowanie   zostało zakończone w 2009 r. .

Poniesione nakłady   /227 613,52 zł ubr./ i  zapłacone w  2009 r.  79 306,66 zł  / nakłady poniesione w br. ze środków własnych/. Zadanie zakończone i oddane do użytku. /plan 80 tys. zł/ 

           - Modernizacja drogi w m. Przęsławice – Nowa Wieś Śladów

Planowany koszt budowy 59,0 tys zł / z budżetu własnego /; na odcinku drogi została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu  nakładem  57 436,38  zł . 

-Zakupione  wiaty autobusowe i wykonane zatoki przystankowe 

w miejscach, gdzie dzieci oczekują na dowóz do szkół / łączny nakład 34 404 zł/

w ramach poprawy bezpieczeństwa dowodu dzieci do gimnazjum w Lasocinie.     

            /środki własne / dot. planu 742 tys. zł./
             -Przebudowa drogi w Śladowie do pomnika / plan 47 tys. zł/

             na odcinku drogi  300 mb została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu  

             i nakładka asfaltowa nakładem   45 225,03 zł /środki własne /.

             - Przebudowa drogi BROCHÓW – Witkowice   plan środków własnych

            60 tys. zł  , wydano na zakup przepustów stalowych  i projekt łącznie kwotę

            52 060 zł /środki własne /.   

            Realizacja zadania po otrzymaniu wsparcia  z zewnątrz , planowana głównie w 

            następnym roku budżetowym. 

             W 2009 r. na przebudowę dróg w miejscowości Kolonia BROCHÓW wydano 

              /z planu 320 908 zł/   314 461,68 zł / wsparcie FOGR 60 tys. zł / ; 
             - Przęsławice II  wykonana nakładka  asfaltowa kosztowała 389 802,10 zł , w tym
             wsparcie z Zarządu Województwa  Mazowieckiego 193 tys. zł.; przebudowa drogi
             Łasice – Tułowice - Hilarów  - wydatek  317 706,75 zł /środki własne / W/w
              inwestycje  dotyczące  zadania  organizacji  poprawy bezpieczeństwa dowodu
             dzieci do Gimnazjum w Lasocinie  będą kontynuowane  w następnym roku 

             budżetowym / plan łączny w br. 742 tys. zł. / 
             Odcinek drogi  przez osiedle w Janowie wykonany  nakładem 224 006,97 zł 
                 /nakładka asfaltowa /jest ostatnim zadaniem z zakresu dróg wykonanym w roku 
                 2009 /środki własne   z planu 229 tys. zł/. 
III. Dział 750 Administracja 

             Zakup  sprzętu plan ogółem : 20 000 zł , w tym:

 wydatki poniesione 19 976,22 zł  tj. 99,88 % planu na zakup komputerów  /administracja   Urzędu Gminy /;

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie  

- Szkoła Podstawowa w Śladowie  / plan 40 tys. zł/, wydano 37 265,90 zł  na

położenie nakładki asfaltowej na boisku przy Szkole /10 801,39 zł /; modernizacja   budynku harcówki i dachu na sali gimnastycznej 26 464,51 zł . 

- Szkoła Podstawowa w Brochowie / plan 235 735 zł/  wydatki poniesione  218 502,48 zł, na przebudowę i wyposażenie oddziału przedszkolnego
przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego - dotacja 100 tys. zł,

 pozostałe środki własne.  
- Gimnazjum w Lasocinie / plan 20 tys. zł / - utwardzenie bieżni  boiska
                 sportowego kosztowało 6 100 zł / środki własne /, z uwagi na zalecenia służb 

                 sanitarnych zadanie dot. modernizacji  sanitariatów zostało rozszerzone

                 i przełożone do realizacji w następnym roku budżetowym.
                Łączny plan na w/w zadania 295 735 zł / środki własne + 100 tys. dotacja j.w./,
                wykonanie 88,55 %. Modernizacja szkół będzie kontynuowana w roku następnym.   

V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

            Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie

Planowane  nakłady  w 2009 r. -   20  tys. zł po zmianach / środki własne /,  wykonane  zostały  w kwocie  14 098.00 zł .- za  wersję elektroniczną projektu rozbudowy, właściwe prace   planuje się  w roku  2010 -2011 , jednakże  możliwe będą przy  wsparciu z zewnątrz, o które gmina ubiega się od 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie :Gospodarka wodno –ściekowa.   

VI.     Dział 921 , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

           1.Projekt  budowy domu kultury w Tułowicach /rozdz. 92109/

Plan wydatków 30 tys. zł , poniesiony  koszt 2 984 zł  na zakup  map do projektu
Budowy Domu  Kultury w Tułowicach. Sfinansowanie projektu przeszło na następny rok z uwagi na opóźnienie realizacji / brak wymaganych uzgodnień

i możliwości odebrania przygotowanego dokumentu i dokonania zapłaty/. 

                2.Budowa Skweru Chopinowskiego oraz zagospodarowanie  terenu centrum 
kultury  w m. BROCHÓW / rozdział 92195/

Plan wydatków  ze środków własnych  615 tys. zł, wydatki poniesione 

w 2009 r.  614 955,01 zł  tj. 100 % na projekt architektoniczny, parking,

konserwację i renowację rzeźby  z 1707 r.  plan zagospodarowania skweru.

Ze środków własnych  Gmina dokończyła zagospodarowanie terenu

Centrum Kultury. W  marcu  2009 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie  pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 i oczekuje

na dofinansowanie  w/w  zadania . Przewidywane zakończenie i rozliczenie - 2010r.    

          Reasumując: plan wydatków majątkowych na 2009 r. wg stanu na 31.12.2009 r.

wynosił  2 593 938 zł, poniesione wydatki  2 445 450,88 zł tj. 94,28 %; 

     Realizacja  wydatków  w  2009 r. przebiegała  planowo   - zadania 

dokończone i rozliczone, poza przełożeniem  na następne lata  projektów  związanych ze wsparciem  pozyskanych środków z zewnątrz  / spowodowanych opóźnieniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ogłaszaniu konkursów oraz  wyników  na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego/.  



