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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
KONTRAKT  : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej rozdzielczej z odgałęzieniami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej  wraz z  odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi 
przepompowniami ścieków w Gminie Brochów, pow.sochaczewski, woj.mazowieckie .        
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5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 
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Malanowo , gm.Brochów

Adres obiektu budowlanego:
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                       Działka nr ew. : 40, 47, 54/1, 55,  69, 77/1,79, 80/4, 80/5, 80/7, 81
                       Obręb ewidencyjny : 0002 Bieliny
                       Działka nr ew. : 42
                       Obręb ewidencyjny : 0013 Kolonia Brochów
                       Działka nr ew. : 7, 8, 28

– Projekt nr 3  -  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek 
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– Projekt nr 5  -   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami 
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ścieków
Dla robót towarzyszących:
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zadanie realizowane jest w ramach projektu " Budowa sieci wodociągowej  w Gminie Brochów, w 
miejscowości : Tułowice, Brochów, Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie,Kolonia Brochów, 
Andrzejów, Łasice, gm. Brochów  oraz  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z 
odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w 
msc.Brochów, Malanowo , gm.Brochów, pow. Sochaczewski w ramach której planuje się 
przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót 
budowlanych j.n :

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc. 
Tułowice , Sianno,  gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc.Brochów, Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc. 
Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc. 
Łasice, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 
zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w msc.Brochów, Malanowo , 
gm.Brochów

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc.: Tułowice, Brochów, Sianno, Bieliny, Famułki 
Brochowskie,Kolonia Brochów, Andrzejów, Łasice, Malanowo, gm. Brochów, powiat sochaczewski 
województwo mazaowieckie, Polska i obejmuje zakres określony w załączniku graficznym  
załączniki  do PFU.

1.1 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamówienia
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Z 26 września 2019 r, poz.1839-tekst 
jednolity przedsięwzięcie polegające na budowie rurociągów wodociągowych rozdzielczych oraz 
rurociągów do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakończonej przydomowymi 
przepompowniami ścieków nie  zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami do 
granicy działek prywatnych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków.
Budowa wodociągu  obejmie wszystkie gospodarstwa na rozpatrywanym terenie, których 
właściciele wyrazili chęć przyłączenia się do projektowanego wodociągu oraz jest to możliwe pod 
względem technicznym oraz opłacalne pod względem ekonomiczno-finansowym. 

Wsie :Tułowice, Brochów, Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie,Kolonia Brochów, Andrzejów, 
Łasice,, Malanowo, gm. Brochów, powiat sochaczewski  województwo mazowieckie, Polska w gm. 
Brochów nie posiadają w całości na swoim terenie sieci wodociągowej rozdzielczej , ani sieci 
kanalizacji sanitarnej.
Gospodarstwa  nie podłączone do sieci wodociągowej zaopatrywane są w wodę z wodociągów 
zagrodowych i przydomowych studni o głębokości do 20 m. Większa ilość ujęć wody to studnie 
kopane, natomiast studnie głębinowe stanowią znaczną mniejszość. Średnia wydajność ujęć 
wodnych wynosi ok. 10 m3/dobę. Rezerwy istniejących ujęć są trudne do dokładnego oszacowania
– dostępność wody, mierzona jako średnioroczne zasoby na jednego mieszkańca, określa się jako 
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bardzo małą - 1500 m3/mieszkańca x rok. Ponadto część mieszkańców posiada utrudniony dostęp
do zasobów wód poziemnych lub „źródła" są silnie zanieczyszczone i wymagają kosztownej 
filtracji. Pobór wody dla celów działalności gospodarczej podobnie jak dla celów sanitarno - 
bytowych nie jest opomiarowany.
Wody podziemne na tym terenie narażone są na zanieczyszczenia pochodzenia 
antropogenicznego, z uwagi na płytki system krążenia oraz szczelinowo – porowaty charakter 
utworów oraz na zanieczyszczenia związane z odprowadzaniem ścieków bytowych do gruntu. 
Ponadto, w spekcie zmian klimatu następuje systematyczne zmniejszanie się zasobów wód w 
studniach z których korzystają mieszkańcy.
Część wsi Brochów i Malanowo nie posiada również komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Gospodarstwa  domowe na tym terenie wyposażone są w indywidualne urządzenia kanalizacyjne, 
które odprowadzają ścieki w sposób niezgodny z zasadami higieny i ochrony środowiska 
naturalnego, czyli bezpośrednio do gruntów. Sporadycznie ścieki wywożone są do oczyszczalni 
ścieków w Brochowie.
Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie 
terenu, warunki gruntowo – wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje 
wykonanie:
 rurociągów wodociągowych wraz z uzbrojeniem
 odgałęzień  wodociągowych  do granic działek prywatnych,
-  rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Obszar projektowanej sieci  wodociągowej wynika z obecnej i perspektywicznej zabudowy.
Projektem objęto całość zabudowanych działek na omawianym terenie umożliwiając mieszkańcom
swobodne podłączenie się do projektowanych sieci. 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na standard życia mieszkańców i warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej we wsiach objętych opracowaniem. 

Planowane przedsięwzięcie w ramach KONTRAKTU  obejmie w swoim zakresie:
1. Budowę  3,3115 km sieci wodociągowej  w msc. Tułowice , Sianno
2. Budowę ok 3,5355 km sieci wodociągowej  w msc.Brochów, Sianno, Bieliny, Kolonia 

Brochów
3. Budowę ok 2,968 km sieci wodociągowej  w msc. Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, 

Andrzejów 
4. Budowę ok 1,1375 km sieci wodociągowej  w msc. Łasice, 
5. Budowę  0,749 km.sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 

zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków  w msc..Brochów, Malanowo

Łącznie : długość planowanej do wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej :  L = ok 10, 9525 km

Łącznie : długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z 
                odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków:
                L = 0,749 kmt

1. Budowę ok 0,078 km odgałęzień wodociągowych  w msc. Tułowice ,Sianno
2. Budowę ok 0,0415 km odgałęzień wodociągowych  w msc. Brochów, Sianno, Bieliny, 

Kolonia Brochów
3. Budowę ok 0,143 km odgałęzień wodociągowych  w msc.Sianno, Bieliny,  Famułki 

Brochowskie, Andrzejów
4. Budowę ok 0,039 km odgałęzień wodociągowych  w msc. Łasice

Łącznie : długość planowanych do wykonania odgałęzień wodociągowych : L = ok  0,3015 km

Powyższy zakres przewidziany do realizacji w ramach KONTRAKTU  obejmuje  roboty 
kwalifikowalne :
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Sieć wodociągowa jest zaprojektowana łącznie dla zaopatrzenia docelowo około 74 gospodarstw 
domowych.

Obliczenie zapotrzebowania na wodę :
– zużycie wody 120 l/Md (wg, Rozporządzenia Min, Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r, w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
– Ilość gospodarstw – 74 szt
– ilość mieszkańców – 185 M

Średniodobowe zapotrzebowaniu na wodę wynosi :

Qśrd  = 185 M x 120 l/Md = 22,2 m²/d

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jest zaprojektowana  dla odprowadzenia 
docelowo ścieków z  9 gospodarstw o średniodobowym zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym 
0,4 m3/d , przy założeniu zużycia wody na poziomie 120 l/Md (wg, Rozporządzenia Min, 
Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Obliczenie ilości ścieków :
– zużycie wody 120 l/Md (wg, Rozporządzenia Min, Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r, w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
– współczynnik ilości ścieków do zapotrzebowania na wodę , n = 0,9.
– Ilość gospodarstw – 9 szt
– ilość mieszkańców – 28 M

Średniodobowa ilość ścieków wynosi :

Qśrd  = 28 M x 120 l/Md x 0,9 = 3,02 m²/d

Część III – Program funkcjonalno – użytkowy KONTRAKT 
Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami do działek prywatnych 
w miejscowości : Tułowice, Sianno, Brochów, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, Kolonia 
Brochów, Łasice, gm. Brochów oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  w msc Brochów, 
Malanowo w Gminie Brochów.
W projekcie uwzględniono możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej 
wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją.
Wykonawca w ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jest do wykonania projektów 
sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi oraz projektu sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Odgałęzienia wodociągowe  należy rozumieć zgodnie z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. Poz.139 z
póżniejszymi zmianami ).
Dla działek położonych we wsi :Tułowice, Sianno, Brochów, Bieliny, Famułki Brochowskie, 
Andrzejów, Kolonia Brochów, Łasice,, gm. Brochów przez które przebiega rozpatrywana sieć 
wodociągowa oraz działki w Brochowie i Malanowie na których planuje się budowę kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej -  Gmina Brochów nie  posiada  Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Na etapie projektowania należy uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego odrębnie na każde 
zadanie.

Cały obszar objęty inwestycją włączony jest do Warszwskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Cała Gmina Brochów położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Na niektórych zadaniach mogą występować tereny zalewowe. 

1.2 Definicje i pojęcia podstawowe.
Użyte w PFU , wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
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Armatura – Rożnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 
                     sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem.
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
                     przemieszczeniami.
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
                     potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią
                     zharmonizowaną normą europejską.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
                     stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 
                     odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu.
Dezynfekcja wody – Proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej
                     wody.
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
                      zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 
                       wykonywania robot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 
                       dokumentów wyszczególnionych w pkt 1.4 i 4 PFU.
Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu budowlanego,
                        wykonawczego przygotowanego w ramach zamówienia i pozostałych dokumentów
                        wskazanych w pkt 1.4.1 PFU
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
                        pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
                        prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy – Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
                         okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania 
                         dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami 
                         procesu inwestycyjnego Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik 
                         Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego zeszytem z 
                         ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
                         dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
                         tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
                         bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 
                         późniejszymi zmianami).
Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę i podlegające akceptacji 
                          przez Zamawiającego zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy 
                          czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót 
                          objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 
                          uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i 
                          określonych zasobów materiałowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 
                          jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu 
                          ustawy Prawo Budowlane.
Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona       
                          przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
                          odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania
                           robotami budowlanymi.
Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
                            Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia 
                            którego została wyznaczona,
Koncepcja – opracowanie na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w skali 1:1000 lub 
                        1:500, składające się z części graficznej i opisowej. Część graficzna przedstawia 
                         przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i
                         urządzeń, obliczenia hydrauliczne, itd.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z
                          opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
                           pasami dzielącymi jezdnie.
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
                           skarpami rowów.
Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
                            nawierzchni.
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji lub
                         sieci rurowych.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
                            inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych 
                            z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot.
Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne
                            informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz
                            elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
                            nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z
                            Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
                            przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
                             ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
                             przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.
Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
                             kołowego na okres budowy.
Odcinki należące do sieci – fragment przyłączy wodociągowych  lub odgałęzień bocznych sieci 
                             wodociągowych  służących do podłączenia posesji lub budynków będących 
                             własnością dostawcy usług – właściwego przedsiębiorstwa wodociągów i 
                             kanalizacji.
Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
                            umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również 
                            obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
                            chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
                             na drodze.
Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
                               Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
                               dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
                                ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
                               umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
                               pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
                               Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
                               pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
                               konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
                              funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
                              przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
                              odsączającą lub odcinającą.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub
                               nawierzchnią.
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
                                przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, 
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                                dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z 
                                prowadzeniem budowy.
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
                                 łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i 
                                 utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 
                                 grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 
                                 kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w 
                                  mufie kształtki. Na skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich 
                                  parametrach, elementy grzewcze ulegają rozgrzaniu, powodując stopienie 
                                  wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do niej powierzchni 
                                  zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu 
                                  złącza dając trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE.
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem
                                   rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
                                    zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania 
                                     prowadzone najczęściej elektrooporowo poprzez element grzejny 
                                     umieszczony w siodle.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
                                      budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
                                      1994 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i
                                      towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca 
                                      projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
                                      określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
                                      dziedzinach.
Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej zasadnicza 
                                       część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
                                       budowę, którego zakres i forma jest zgodna Dz. U. Z 2018r. Poz. 1935 – 
                                       tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
                                       Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu 
                                       budowlanego
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU i WWiORB.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
                                        budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz uzbrojeniem, którym dostarczana jest woda
                                        odbiorcom.
Przyłącze wodociągowe – Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć 
                                        wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości 
                                        odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
Odgałęzienie wodociągowe kwalifikowalne – jest to odcinek od sieci wodociągowej do granicy 
                                        nieruchomości.
Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie i 
                                        przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom 
                                         naruszonym w czasie prowadzenia robót budowlanych.
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań 
                                        Ogólnych.
Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
                                        betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.
Roboty kwalifikowalne lub Wydatek kwalifikowany – wydatek uznany za kwalifikowalny, 
                                        poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach   
                                        Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
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                                        działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
                                        operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
Roboty niekwalifikowalne – roboty, na których wykonanie poniesiony wydatek lub koszt nie 
                                        kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację 
                                         w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 
                                        ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
                                        wiejskich” operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 
                                         geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
                                         zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki i wymiary 
                                         obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.
Sieć wodociągowa  – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, którymi 
                                      dostarczana jest woda l. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu 
                                      przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
SIWZ                          – Specyfikacja  Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
                                      stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843-
                                      tekst jednolity z póżniejszymi  zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 
                                       ustawy.
Studzienka (komora) wodociągowa – komora wodociągowa - obiekt na przewodzie
                                         wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, 
                                         filtra, zaworu redukcyjnego, wodomierza itp.).
WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
                                          prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z 
                                          oczekiwaniami Zamawiającego.
Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do których 
                                            mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne 
                                            przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako 
                                            tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem 
                                            Placu Budowy.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia,
                                            uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 
                                            antyskażeniowy, filtr).
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
                                            prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
                                            nawierzchni.
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
                                            czynników atmosferycznych.
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
                                           zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
                                            przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
                                            istniejącej nawierzchni.
Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe
                                            określone w RMZ z dnia 29.03.2007 w sprawie wymagań dotyczących 
                                            jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
                                            do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 
                                            do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w 
                                            ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.
Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
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                                            konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
                                             przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
                                             polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
                                             utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem 
                                             robótzasadniczych lub ich elementu.
 Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
                                             Koordynatora prac projektowych

1.3 Zakres kontraktu
1.3.1 Ogólny zakres prac
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje:

1.3.1.1 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w 
zakresie  projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót 
budowlanych dla zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami 
wodociągowymi do granic posesji prywatnych  w msc. Tułowice, Sianno, Brochów, Bieliny, Famułki
Brochowskie, Andrzejów, Kolonia Brochów, Łasice,, gm. Budowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami 
ścieków w msc.Brochów, Malanowo , gm.Brochów
 – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności:
 Projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami  do granic posesji 
   prywatnych zgodnie z Dz. U. Z 2018r. Poz. 1935 – tekst jednolity Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
Projektu budowlanego z podziałem na zadania
 Projekt wykonawczy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami z podziałem na 
zadania
- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zgodnie z  Dz. U. Z 2018r. Poz. 1935 –
tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Projektu budowlanego
-  Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
 Projekt odtworzenia nawierzchni z podziałem na zadania
 Dokumentacja geotechniczna z podziałem na zadania
 Dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków z podziałem na zadania
 Operaty wodno – prawne w miarę potrzeb
 I inne opracowania o których mowa w pkt 1.3.3 PFU
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które 
umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, 
zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. 2020, poz.471 
oraz musi być zgodna z art.29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 poz. 1843-tekst jednolity z póżniejszymi  zm). Zamawiający udzieli Wykonawcy 
wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu 
zezwolenia, odstępstwa i decyzje właściwych organów administracji.

1.3.1.2 Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci wodociągowej   i 
kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których 
przebiegać będą budowane sieci. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje 
sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w WWiORB przekaże 
Zamawiającemu, celem wystąpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakończeniu 

Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :  Tułowice, Sianno, Brochów,                    
Bieliny,, Kolonia Brochów,  Famułki Brochowskie, Łasice, Malanowo, Andrzejów, gm.Brochów,                                                  str 12/59



budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Zakres robót budowlanych zgodnie z kwalifikowalnością środków.

1.3.1.3 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.
1.3.1.4 Zapewnienie stałego nadzoru geologicznego na Kontrakcie.
1.3.1.5 Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej .

1.3.2 Szczegółowy zakres prac na który składają się:
Wykonanie sieci wodociągowej:
 Opracowanie projektów w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu
szczegółowości jak opisano w  PFU
 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
 Wykonanie przewodów wodociągowych z rur  PE100 SDR17 PN10, układanie metodą 
bezwykopową należy wykonać przy użyciu rur  PE100 RC SDR17 PN10 w średnicach zgodnie z 
projektem budowlanym. Rdzeń rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 
klasy SDR17 PN10. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem 
powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki 
zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu 
Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny 
winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, 
służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie 
bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3. Łączenie rur i kształtek należy 
wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. Zastosowane rury i 
kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać 
wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe.
 Montaż armatury na przewodach wodociągowych  (zasuwy, hydranty),
 Wykonanie bloków oporowych sieci wodociągowej (pod armaturą),
 Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych wodociągiem metodą bezwykopową w 
rurach ochronnych(przecisk / przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi,
 Wykonanie przekroczeń cieków wodociągiem metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) – wg 
rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej,
 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
 Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych,
 Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi,
 Wykonanie płukania i dezynfekcji wykonanych przewodów wodociągowych,
 Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej ,
 Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów w tym w szczególności pomiarów
ciągłości sygnału przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu,
 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
 zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców,
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji 
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,
 osiągnięcie parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach
wykonywanych przewodów wodociągowych (poprzez płukanie rurociągów i zastosowanie 
materiałów z atestem PZH) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417.
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 
Inspektora,
 rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 
wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,
 uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu
polskiego prawa,
 realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad
i Rękojmi.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:
-  Opracowanie projektu w zakresie opisanym w pkt 1.3.1.1 ppkt 1 PFU i w stopniu
szczegółowości jak opisano w pkt 1.3.3 PFU zgodnie z Dz. U. Z 2018r. Poz. 1935 – tekst jednolity 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Projektu budowlanego
-  Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,
-   Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,

 Wykonanie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur  PE100 SDR17 PN10 do 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, układanie metodą bezwykopową należy wykonać przy użyciu 
rur  PE100 RC SDR17 PN10 w średnicach zgodnie z projektem budowlanym. Rdzeń rury stanowi 
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10. Rury i kształtki wykonane
z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej 
kontroli jakości. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami 
badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN 
ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu
z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do
stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek 
elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.

-    Montaż uzbrojenia na przewodach kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (zasuwy, studnie 
odpowietrzająco płuczne),
 Wykonanie bloków oporowych sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
 Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych siecią kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej metodą bezwykopową w rurach ochronnych(przecisk / przewiert) zgodnie z 
warunkami technicznymi administratora drogi,
- Montaż przydomowych przepompowni ścieków  – zbiornik z tworzywa sztucznego średnicy 800 
mm z pompą wyporową z rozdrabniaczem, armaturą i szafką sterowniczą, zasuwy odcinające, 
elementy połączeniowe i oznaczeniowe
-  Wykonanie pokryw i włazów kanałowych
Na wszystkich urządzeniach i studniach kanalizacyjnych należy zastosować pokrywy i włazy 
kanałowe żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 wg PN EN 1561, produkowane zgodnie z 
normami PN-EN124, PN-EN 877, PN-EN 1253
-   Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów,
 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu,
 Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych,
 Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg 
warunków technicznych administratora drogi,
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 Wykonanie płukania iwykonanych przewodów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
 Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej ,
 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
 zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców,
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji 
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,
 osiągnięcie parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych na odcinakach
wykonywanych przewodów wodociągowych (poprzez płukanie rurociągów i zastosowanie 
materiałów z atestem PZH) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417.
 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed
zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 
Inspektora,
 uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu
polskiego prawa,
 realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad
i Rękojmi.

1.3.3 Dokumentacja projektowa.

W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji, 
Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje opracowania projektowe. Poniżej zestawienie 
szczegółowe wymaganych dokumentów, które należy sporządzić w ramach przedmiotu 
zamówienia:
a. wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Dz. U. Z 2018r. Poz. 1935 – tekst 
jednolity Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami, zawierającej między innymi:
 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z
odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji
hydrogeologicznej itp.,
 komplet uzgodnień w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym oraz przez rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru
gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną,
 zestawienie budynków przewidzianych do podłączenia,
 dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów,
 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy
sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami z podziałem na zadania oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami 
ścieków, objętych niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne obliczenia w zakresie wydajności i 
ciśnienia projektowanej sieci wodociągowej w nawiązaniu do istniejących parametrów sieci. W 
razie potrzeby winna zawierać rozwiązania w zakresie zwiększenia ciśnienia i wydajności.
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. Projektów drogowych lub 
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z ruchem,organizacji ruchu, 
ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
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uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o wydanie 
pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi prac 
projektowych i Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane
powyżej jednostki odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 
egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 
Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia koordynatorowi prac 
projektowych wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. 
wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch 
(2) egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą
przeglądowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z 
warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji , w tym decyzji pozwolenia na budowę, 
Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
b. Projekt wykonawczy ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy 
zawierać będzie rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skali rysunków w
projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą w szczególności:
 części obiektu,
 rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych,
Uwaga. Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów i 
urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już wbudowane i
zainstalowane przez Wykonawcę na istniejących obiektach materiały, nie zawsze odpowiadają 
minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom.
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
 założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one m.in.: 
projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i
związane z nimi wymogi sprzętowe, założenia organizacji i planowania robót
(harmonogramy) itp.
c. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona uzupełnienia oświadczeń do oświadczenia pn. 
„prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody właścicieli 
nieruchomości w formie umowy, na których będzie projektowane wpięcie do projektowanej sieci 
wodociągowej. W  przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości na której znajdują się rurociągi 
do wpięcia projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli po których 
działkach przebiega sieć wodociągowa. Warunki techniczne wydane przez Gminny Zakład 
Komunalny zostaną stosownie zmienione.
Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie wyrażam zgody na 
zaprojektowanie i wykonanie odgałęzienia do działki której jest właścicielem 
f. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi – należy uzyskać w imieniu
Zamawiającego warunki zjazdów z dróg gminnych i drogi powiatowej do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, 
g. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 
zarządcą drogi lub właścicielem terenu.
h. Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie szczegółowości, aby można było 
uzyskać:
 dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,
 dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu,
Sposób posadowienia przewodów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz 
obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej 
trasy sieci, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania 
przewodu oraz zastosowanego materiału. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog 
wskaże ewentualną technologię odwodnienia wykopów.
i. Operat wodno – prawny – jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu 
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zamówienia wykona na własny koszt i własnym staraniem operat wodno – prawny który będzie 
podstawą do uzyskania decyzji wodno – prawnej. 
j. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków
k. Dokumentacja dendrologiczna określającą ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub
zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nadsadzeń rekompensacyjnych. 
Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa i 
krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym 
niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać.
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nadsadzeń rekompensacyjnych razem z 
oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy 
sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty 
nadsadzeń, przygotowania terenu itp.).
Uwaga. Należy tak projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą
roślinność.
l. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym w szczególności z 
SANEPID i ppoż, odstępstwa .
m. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano -
wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
n. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
o. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z
określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających
projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu.
p. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny stanowić jeden dokument,
zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron.
q. Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy.
r. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej.
s. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamówienia.
t. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej,
załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.
u. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument,
v. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po zaakceptowaniu 
dokumentacji przez Zamawiającego.

1.3.4 Dodatkowy zakres prac.
a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego,
b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności:
    część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
   wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
   lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
   nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
   korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
   informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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   oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 metodę magazynowania materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
   transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
   legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych
    umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego       
    zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”),
d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej,
e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez     
    którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci wodociągowej. 
f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz przygotowanie
   dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie    
   pozwolenia na użytkowanie.
g. Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z 
    inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją   
    współrzędnych punktów charakterystycznych.
h. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU niezbędnych do 
    prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. raporty, opinie itp. Wykonawca będzie
    występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, 
    uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, ew. 
    odstępstw, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).
Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia projektu 
budowlanego przez koordynatora prac projektowych.
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 
egz. Jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji Kontraktu (o którym mowa w pkt 1.3.4.c.
PFU). Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – etap 
projektory i wykonawczy.  Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie 
kolejności wykonywania prac projektowych czy robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, 
nie skutkuje zmianą umowy.

1.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej
1.4.1 Przekazanie materiałów przez Zamawiającego.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowania w których 
jest w posiadaniu, a mianowicie:
 Opracowanie koncepcyjne
 Mapy do celów projektowych

1.4.2 Skompletowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o którym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilości:

Lp Dokumentacja Ilość egz w
formie

Ilość egz w
formie
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papierowej elektronicznej

1 Kompletna dokumentacja projektowa zawierająca:
A. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej
B.Projekt   wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
C. Dokumentacja terenowo – prawna
D. Projekt odtworzenia nawierzchni
E. Operat wodno - prawny przy przejściu przez ciek wodny wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia wodno -
prawnego
F. Dokumentacja geologiczna
G. Dokumentacja dendrologiczna
H. Inne wymagane prawem polskim

5 egz 2 egz

2 Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany 
przedmiot umowy

1 egz + 1
egz kopii

2 egz

3 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 egz + 1
egz kopii

2 egz

4 Zestawienie tabelaryczne przyłączy wodociągowych  objętych
opracowaniem

1 egz + 1
egz kopii

2 egz

5 Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których 
realizowana jest część dla celu analizowania dokumentacji terenowo – 
prawnej oraz wystawiania oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością 
na cele budowlane

1 egz + 1
egz kopii

2 egz

6 Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji 
projektowej

1 egz + 1
egz kopii

2 egz

Oprócz dokumentacji w formie papierowej, j/w należy przekazać:
1. kompletną dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie *.pdf i *.doc, 
a rysunki w formacie *.jpg i w *.pdf lub równoważne – 2 egz.
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie:
1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne
2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf lub równoważne
3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwłaszcza planów zagospodarowania z 
treścią mapy do celów projektowych w postaci plików *.dxf ostatnich wersji projektów. Wymienione 
pliki powinny być:
 w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7,
 skala opracowania 1:500,
 część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne,
 warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw 
referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna być zapisana na 
oddzielnych nośnikach.

1.4.3 Zakres dokumentacji geodezyjna powykonawczej.
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i 
przekaże Zamawiającemu 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna przedstawiać
wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty 
obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 
Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . Inwentaryzacja 
powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 
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Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej w skali 
1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien być 
sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z 
Inżynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres 
inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co najmniej po 30 m od osi 
wykonanych sieci.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) 
oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej 
wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej.
Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą 
inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostałe egzemplarze należy
przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu. 
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez 
geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany 
przez przedstawicieli stron.
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 
podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury 
osłonowej, itp. Kopie szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

1.4.4 Wymagania uzupełniające do prac projektowych
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 
koncepcyjnego które zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy, stanowiący 
nierozłączny załącznik niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego; danych wyjściowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.
Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były 
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. 
Weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac projektowych. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
koordynatora prac projektowych, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień 
Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg w tym drogi powiatowej, z 
właściwym zarządem melioracji wodnych, zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikiem sieci 
sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, Strażą Pożarną, 
właścicielami posesji prywatnych i inne.).
W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli 
nieruchomości, Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów 
gruntów na tereny objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celów 
projektowych. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. Energetyki, 
telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy
wynikającej z Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, 
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez 

Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :  Tułowice, Sianno, Brochów,                    
Bieliny,, Kolonia Brochów,  Famułki Brochowskie, Łasice, Malanowo, Andrzejów, gm.Brochów,                                                  str 20/59



Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest 
zobowiązany do analizy projektów budowlanych, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i 
przebiegu trasy sieci wodociągowej.
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, 
i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia.
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić nieruchomości
przewidzianych do przyłączenia do sieci wodociągowej.

1.5 Ogólne wymagania Kontraktu
1.5.1 Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy materiały wyszczególnione w :
pkt 1.4.1 PFU oraz WWiORB oraz opracowania w których jest w posiadaniu. Lista dokumentów 
została opisana w pkt 1.4 PFU. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko jednym 
(1) egz. Wykonawca na swój koszt powieli opracowanie.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym 
określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów oraz reperów w 
nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystąpi o 
udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Państwowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych 
jednostek zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań 
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót 
zgodnie z Umową.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy 
nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukturę 
towarzyszącą i obiekty.

1.5.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w 
danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa
prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej 
architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać 
naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych
(dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także 
dróg, po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę 
należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) 
dokumentacji fotograficznej i wideo. Zdjęcia kolorowe o rozdzielczości min. 5 MPix, format JPG, 
opisane i zapisane na płycie CD/DVD. Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, 
zapis cyfrowy na płycie CD/DVD. Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji
geodezyjnej charakterystycznych punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów
zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku 
prowadzenia robót budowlanych przewidzianych kontraktem, a których późniejsze odtworzenie 
(przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich 
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charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany zatem do wykonania co 
najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego charakterystycznych elementów 
zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać odtworzeniu do stanu zastanego (np. 
krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.).
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów 
zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do 
właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania 
obciążać będą Wykonawcę robót.
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej.
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia 
Odbioru Końcowego robót objętych Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej 
(dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również dokumentacją 
wideo) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od 
Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego.

1.5.3 Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych
Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych 
elementów zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z 
odpowiednich warunków technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze 
robót odtworzeniowych przez odpowiednich właścicieli (administratorów) przedmiotowych 
elementów lub terenów, Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót 
odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie
opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.
Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić 
element dokumentacji Odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja 
fotograficzna) i elektronicznej na nośniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy 
uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń.

1.5.4 Polityka informacyjna Kontraktu 
Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 
Kontraktu, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. 
(Dz.U. Z 2020 r. poz. 471), umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami tej
ustawy. Dla robót związanych z wykonaniem obiektów technologicznych (zlokalizowanych na 
wydzielonych geodezyjnie działkach – np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na 
terenie budowy (działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych 
zwymogami w/w ustawy.

1.5.5 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i 
pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy 
kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość 
przenośnych toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym 
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stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i 
usunięte po zakończeniu robót. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną 
na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po 
wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody, kanalizacji dla 
potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład energetyczny wskaże pole energii, z 
którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego 
urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z zakładem 
energetycznym. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz 
zamontowaniu urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z 
odpowiednim podmiotem gospodarczym na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz 
nieczystości dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia 
będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed 
montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do akceptacji. Zamawiający 
nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w ilościach 
wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 
wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt 
właściwą ochronę zaplecza budowy.

1.5.6 Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane jako cześć 
zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno być wyposażone w sprzęt 
umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umożliwiające 
przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.
Wykonawca zapewni także wyposażenie Biura Wykonawcy lub dostęp do sprzętu
 do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),
 archiwizacji danych w formacie CD/DVD,
 powielania materiałów papierowych (urządzenie kserograficzne, formatu min. A3)

1.6 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia
1.6.1 Prace rozbiórkowe
 Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych,
 W przypadku konieczności usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni
kolidujących z projektowaną trasą sieci, Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje 
prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca 
przygotuje wnioski dotyczące wycinki zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane 
pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania 
odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. 
Wykonawca pokryje również opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 
inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym).
Wszelkie materiały pozyskane w ramach w/w robót są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy, 
który podda je utylizacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Koszt utylizacji wraz z 
kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i 
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji)
odpadów powinny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nadsadzeń przewidzianych do pozostawienia. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca 
ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe straty. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 
administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie 
prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie kontraktowej. Koszt związany z wycinką lub 
zabezpieczeniem zieleni Wykonawca oszacować powinien na podstawie załączonej do SIWZ 
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w terenie.
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 Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie,
 Rozbiórka innych kolidujących obiektów z budowaną siecią.
 Ewentualne wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
wykopaliskach Powiatowego Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, 
tak aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a 
ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym 
zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. Odwodnienie wykopów i terenu robót 
powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym 
zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) jeszcze 
przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód z odwodnienia wykopów, z 
uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę
potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. Odwodnienie robocze 
obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia. W 
określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie 
będą wyszczególnione to uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań w zakresie robót odwodnieniowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
Kwocie Kontraktowej.

1.6.3 Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 
odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę 
przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
powinien z góry ustalić lokalizację głównych instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych
na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w 
miejscach, w których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie 
cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń 
konieczne jest przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które 
mogą kolidować z elementami Robót Stałych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru 
inwestorskiego rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy 
istniejącej instalacji (sieci) doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych 
instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie 
prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót 
Stałych przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w 
trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez 
Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za
nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez 
Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć Wykonawca. Wykonawca powinien 
przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących
podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona 
powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji (sieci) doprowadzających 
podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób 
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narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 
pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej naprawy 
uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec 
uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych 
przewodów elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod 
wyżej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w 
porozumieniu z właściwym zakładem energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i 
przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników 
obsługi.

1.6.4 Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą
Uwaga! Przed wykonanie przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach 
przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych 
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci wodociągowej, 
Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci.
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych 
związanych z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na
etapie prac projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne 
przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na mapach itp.) Ewentualną 
przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy.
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 
na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane
z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii.

1.6.5 Roboty technologiczne
 Wykonanie rurociągów wodociągowych wraz z uruchomianiem i wpięciem do istniejącego 
wodociągu
 Wykonanie odgałęzień do granic do posesji,
 Montaż armatury,

1.6.6 Roboty odtworzeniowe;
Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów 
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne)
Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych w szczególności drogi i 
chodniki, muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami na 
umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca 
na własny koszt uzyska decyzję zezwalającą na lokalizację sieci wodociągowej wraz z 
odgałęzieniami w pasach dróg oraz opracuje i uzgodni z zarządcą drogi Projekt organizacji ruchu. 
Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi 
projektami. Przed rozpoczęciem prac w drogach, należy projekty przekazane przez Wykonawcę 
zweryfikować i w razie konieczności decyzje i warunki zaktualizować, a projekt budowlany 
przeprojektować.
Po zejściu z działki Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie następującej treści:
My niżej podpisani __________________ oświadczamy, że po wykonaniu prac
budowlanych w ramach Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc........., teren 
nieruchomości położonej/położnych w msc. _________oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działka(ki) nr ________polegających na wykonaniu sieci wodociągowej (kanalizacji sanitarnej) 
został doprowadzony do stanu pierwotnego.
Oświadczenia winny zawierać klauzulę RODO.

1.6.7 Elementy pozostałe nie wymienione wyżej, a niezbędne do pełnego zrealizowania 
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przedmiotu kontraktu . W przypadku gdy okaże się, że Zamawiający nie posiada bądź w czasie 
uzyskiwania i przygotowywania projektu/ów nie były wymagane prawem pewne uzgodnienia, 
decyzje, warunki, Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane 
decyzjami i przepisami umowy, i w razie konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty 
budowlane i wykonawcze.

1.6.8 Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 
obiektu do eksploatacji oraz  uzyska pozwolenie na użytkowanie.W tym zakresie przygotuje 
niezbędne do tego celu dokumenty tj.:
a. dziennik budowy, bądź dzienniki;
b. pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku,
c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową;
d. oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
e. protokoły prób szczelności sieci  wodociągowej,
f. opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantów,
g. protokoły z pomiarów ciśnień hydrantów p.poż.
h. kopie zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży z odpowiednim wyprzedzeniem,
i. oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie 
sieci.
j. dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu.

1.7 Podstawa opracowania programu
 Umowa
 Koncepcja
 Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. 2010 nr 
72, poz. 464
 Zasady udzielania pomocy finansowej 
 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków 
 Dyrektywa Nr 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
 Dyrektywa Nr 75/440/WE dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich.
 Dyrektywa Nr 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotycząca zanieczyszczeń powodowanych przez
substancje uwalniane do środowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.
 Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotycząca ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.
 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U.07.61.417.
 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

1.8 Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamówienia
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie 
sochaczewskim, gminie Brochów, we wsi Tułowice, Brochów, Sianno, Bieliny, Famułki 
Brochowskie, Łasice, Kolonia Brochów, Andrzejów.  .
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Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej 
powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Zajęcie terenu jest w 
przeważającej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do stanu
poprzedzającego inwestycję.
Zajęcie terenu nie będzie równoczesne; ekipy budowlane będą wykonywać sieć sukcesywnie, 
odcinkami. Na bieżąco będzie wykonywane sprzątanie po przeprowadzonych pracach i 
doprowadzanie go do stanu sprzed budowy. Inwestycja związana jest przede wszystkim z 
robotami ziemnymi, wierzchnia warstwa ziemi (humus) będzie zdjęta, a po zakończeniu prac 
zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w pasie robót. Na omawianym obszarze występuje 
zabudowa, w przeważającej większości o charakterze rozproszonym nie tworząca zwartych 
zespołów. Jedynie w dolinach rzecznych i wzdłuż dróg wykazuje tendencje do formowania układów
pasmowych. Poza dolinami, w miejscach dogodnych dla osadnictwa tworzy
szereg przysiółków i pojedynczych rozproszonych gospodarstw rolnych. Przeważa zabudowa 
zagrodowa, jedno- i dwukondygnacyjna, pozbawiona cech architektury regionalnej (duży udział 
budynków dwukondygnacyjnych z tzw. wysokim parterem – piwnice na poziomie terenu). Budynki 
mieszkalne lokalizowane są w głębi działek, na zboczach dolin, w różnej odległości od dróg, co 
daje wrażenie braku uporządkowania i chaosu. Na terenie gminy nie występują większe obszary o 
jednorodnej funkcji przemysłowej lub przemysłowo składowej. 
Jedynym większym ciekiem wodnym naturalnym na większości terenu objętego inwestycją jest 
kanał Łasica. W wyniku prac wykonawczych może wystąpić konieczność miejscowego usunięcia 
krzewów i drzew. Wycinka będzie przeprowadzona w sposób zapewniający optymalny odzysk 
drewna oraz roślin nadających się do przesadzenia i zostanie dokonana poza okresem lęgowym 
ptaków. Podczas organizacji placu budowy oraz robót ziemnych w okolicach drzew należy 
pamiętać, że strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa, powiększonemu o 20%, 
podlega ochronie ze względu na to, że w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie zaopatrujące 
drzewo w wodę i składniki odżywcze. W tym obszarze prace zostaną ograniczone do niezbędnego
minimum. W celu ochrony drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem, podczas wykonywania 
robót zostaną przedsięwzięte następujące działania zabezpieczające:
 pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych
zostaną osłonięte np. deskami połączonymi drutem,
 roboty ziemne w pobliżu korzeni będą wykonywane ręcznie,
 bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz ziemia z 
wykopów,
Na terenie wsi Tułowice, Brochów, Sianno,Bieliny Famułki Brochowskie, Łasice, Kolonia Brochów, 
Andrzejów, gm. Brochów, objętej inwestycją mogą występować zabytki archeologiczne i obszary 
objęte ochroną konserwatorską.
Obszary w szczególności przekształcone to głównie drogi, które są utwardzone. Tereny zielone to 
głównie tereny użytkowane rolniczo -obszary pól uprawnych i łąk. Tereny rolne utrzymane są w 
dobrym stanie. Nie stwierdza się  występowania znaczącej ilości odłogów lub nieużytków. Łąki są 
utrzymywane jako łąki kośne i pastwiska,  Dna dolin potoków i cieków tworzą zbiorowiska 
roślinności nadrzecznej, zadrzewienia i zakrzaczenia.
Przy projektowaniu należy uwzględnić materiały, urządzenia i rozwiązania technologiczne, o 
których mowa poniżej i które charakteryzują się co najmniej następującymi parametrami:

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.9.1 Sieci wodociągowe
a. Sieci wodociągowe i odgałęzienia
Sieć wodociągową i przyłącza należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi 
PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, o średnicach zgodnie z 
projektem budowlanym. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem 
powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki 
zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu 
Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny 
winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, 
służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Między płaszczem, a rurą winny znajdować się 
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fabrycznie wmontowane elementy metalowe, które spełniać maja funkcję detekcji rurociągu, 
monitorowania i dokładnej lokalizacji przecieków oraz umożliwić lokalizację uszkodzenia rury po 
wykonaniu w technice bezwykopowego montażu – za wyjątkiem rur o średnicy Ø40mm. Rury 
dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS
1075 Typ 3. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek 
elektrooporowych. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe. Spółka informuje, że dotychczas wbudowane rurociągi 
mają miedziane przewody sygnalizacyjne o przekroju kołowym 1,5 mm2. W przypadku gdy 
zastosowany przewód/element metalowy będzie z innego materiału jak miedź, Wykonawca musi 
zamontować element zabezpieczający przed korozją.
Każde połączenie przed zasypaniem musi być oznakowane, sfotografowane i udokumentowane. 
Zamawiający przekaże wzór stosownego dokumentu.
Przed przystąpieniem do montażu rur PE100 RC z elementami metalowymi służącymi do pomiaru 
ciągłości przewodu, Wykonawca przedłoży do zaopiniowania technologię montażu i łączenia 
przewodów oraz technologię zabezpieczania połączeń zgrzewów rur. Na życzenie 
Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi pokaz montażu w terenie.
Wykonawca po zakończeniu budowy przekaże Zamawiającemu urządzenie służące do dokładnej 
lokalizacji miejsca uszkodzenia, tj. punktu, w którym doszło do zerwania przewodów w wyniku 
awarii lub punktu wystąpienia przecieku.
UWAGA:
Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby 
pochodziły od jednego producenta. Wykonawca winien uruchomić i wpiąć odcinek do systemu 
monitoringu przecieków na sieci wodociągowej, który jest w posiadaniu Zamawiającego. System 
wykonany jest na platformie oprogramowania SCADA. Nie jest wymagane nowe stanowisko 
komputerowe.

1.9.2 Armatura wodociągowa.
a. Zasuwy klinowe kołnierzowe
Zasuwy z wolnym przelotem na rurociągi o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, na 
ciśnienie nominalne PN 10:
Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074
Opis produktu wg wymagań materiałowych wykonanie:
 kołnierze owiercone zgodnie z PN 16,
 zasuwy przy całkowitym otwarciu – bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia
(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej),
Materiał:
korpus i klin:
 żeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą PN-EN1563:2000,
 zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545: 2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”,
 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta,
 korpus dwuelementowy (pokrywa i kadłub) połączone w sposób rozbieralny śrubami ze stali 
nierdzewnej klasy A2, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w 
miejscu zamknięcia, uszczelnienie wrzeciona:
 możliwa wymiana uszczelnienia pod ciśnieniem,
 skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą,
 złożone z systemu uszczelek o-ringowych,
 minimalna ilość o-ringów 3,
 o-ringi wykonane z gumy NBR, trzpień:
 ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno, nakrętka trzpienia (kostka) śruby:
 wymienna, z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
 wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa, klin:
 powleczony powłoką gumowaną z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczoną do celów 
spożywczych),
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 wzmocnienie prowadnicy klina z wkładką z tworzywa np. PTFE uniemożliwiające jego
przechylenie się i odciążające wrzeciono, klasa szczelności zamknięcia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające”, (świadectwo prób szczelności), powłoka antykorozyjna:
 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej (dopuszcza się emalię, jako warstwę 
wewnętrzną),
 jakość poświadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym
przez niezależną instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych jakości powłok 
lakierniczych, a w szczególności:
 badania grubości powłoki (μm);
 wyglądu i równomierności (gładkość) nałożenia powłoki;
 testu udarowego (badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego
ciężarka);
 odporności na sieciowanie powłoki (test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK);
 porowatości powłoki (wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową);
 kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
 odporności na korozję powierzchniową [metoda odrywania katodowego (mm);]
 testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 μm,
Wymagane dokumenty:
 deklaracja zgodności
 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe),
 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję członka 
Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,
Zasuwy winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
b. Zasuwy klinowe miękkouszczelniana
Zasuwy z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2. Zasuwa zgodna z EN 1074-2, 
korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 1563 z zewnątrz i wewnątrz
epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak dla zasuw kołnierzowych.
c. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynki powinny spełniać następujące wymagania:
 korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,
 pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,
 skrzynka do przyłączy domowych (mała), wg DIN 4057/38,
 skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
 w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę
(zespoloną).
d. Obudowy teleskopowe do zasuw
Obudowy powinny spełniać następujące wymagania:
 przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego
 trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20 mm
o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm
 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na 
trzpieniu winno być w sposób trwały – nie dopuszcza się blokowania z jednej strony śrubą
 nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
równą grubością ścianki na całym obwodzie
 połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, 
śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
 połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego lub 
zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą zawleczki,
 wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu,
e. Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych
Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania:
 wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia,
 średnica zewnętrzna 340 mm.
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Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.
f. Kształtki z żeliwa sferoidalnego
Kształtki z żeliwa sferoidalnego tj. króćce jednokołnierzowe, trójniki kołnierzowe, łuki kołnierzowe 
ze stopką, króćce dwukołnierzowe, zwężki dwukołnierzowe itp. zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane, ciśnienie nominalne PN16.
Do łączenia rur z armaturą należy stosować tuleje kołnierzowe z PE wraz z kołnierzami luźnymi i 
kołnierze specjalne do rur PE z 0eliwa sferoidalnego zabezpieczające przed przesunięciem, 
ciśnienie nominalne PN16.
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji.
Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodności producenta, kart katalogowe.
Na odgałęzienia pod przyłącza należy stosować opaski do nawiercania lub trójniki siodłowe z 
nawiertka do rur PE umożliwiające bezpośredni montaż zasuw lub kompletną opaskę z zasuwą.
g. Opaski do nawiercania
Opaski do nawiercania powinny spełniać następujące wymagania:
 Przeznaczone do nawiercania rur PE
 Średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową
 Ciśnienie nominalne: PN16
 Korpus: żeliwo sferoidalne wg z EN 1563
 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 
technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250μm, przyczepność min. 12
N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V
 Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej
 Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej
 Wyposażone w gwint wewnętrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zależności od 
lokalizacji
Zastosowane opaski powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.
h. Trójniki siodłowe z nawiertką
Trójniki siodłowe z nawiertką powinny spełniać następujące wymagania:
 przeznaczone do nawiercania rur PE
 materiał PE100 SDR11
 średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową
 ciśnienie nominalne: PN16
Zastosowane trójniki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodności producenta, kart katalogowe.
i. Hydranty
Należy stosować hydranty nadziemne DN 80 mm, na ciśnienie nominalne PN16.
Korpus hydrantu oraz tłok uszczelniający:
 żeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą PN-EN 1563: 2000, 
zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545: 2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”,
 kolumna wyposażona w zawór napowietrzający,
 z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta,
Powłoka antykorozyjna:
 wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej (dopuszcza się emalię, jako warstwę 
wewnętrzną), jakość poświadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, 
wydanym przez niezależną instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych, 
jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:
 badania grubości powłoki (μm);
 wyglądu i równomierności (gładkość) nałożenia powłoki;
 testu udarowego (badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego
ciężarka);
 odporności na sieciowanie powłoki (test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK);
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 porowatości powłoki (wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową);
 kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
 odporności na korozję powierzchniową [metoda odrywania katodowego (mm);]
 testu przyczepności powłoki, minimalna grubość warstwy 250 pm,
wrzeciono:
 ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,
 nakrętka wrzeciona i inne elementy łączeniowe (tuleje i końcówki trzpieni) z mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)
śruby:
 stal nierdzewna klasy A2,
kołnierz przyłączeniowy (nasada boczna):
 zgodna z PN-91/M-51038 „Sprzęt pożarniczy. Nasady”,
uszczelnienie wrzeciona:
 za pomocą uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunków pracy, osadzone w 
odpornym na korozję materiale, klasa szczelności zamknięcia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające”, (świadectwo prób szczelności),
przykrycie kolumny dolnej:
 nie mniej niż 1,50 m,
Hydrant winien być zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania,
Hydrant, jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne 
pożarowe. Wymagane dokumenty:
 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzający wymagania materiałowe),
 atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów,
 świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
odpowiadającej instytucji UE
Hydranty winny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane 
seryjnie.

1.9.3 Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wybudować z rur :
- PE100 szeregu SDR17 średnicy 90x5,4 mm do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  wraz z 
wykonaniem przewiertów sterowanych horyzontalnego HDD w rurach ochronnych z rur PE 100 
SDR 17 średnicy 200x11,9 mm 
- PE100 RC szeregu SDR11 średnicy 90x8,2 mm  do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 
wykonane przewiertem sterowanym horyzontalnym HDD

1.9.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Uzbrojenie przewodu ciśnieniowego głównego stanowić będą :

 studnie odpowietrzająco-płuczące, zbiornik średnicy 1200 mm,
 zasuwy odcinające

Studzienki należy ustawić na projektowanym poziomie na podsypce grubości ok. 20 cm, zasypkę 
dookoła studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej 
rzędnej terenu. Elementy studni winny być wykonane metodą wibroprasowania , z betonu 
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniającymi , wodoszczelnego , o nasiąkliwości do 5
%.,  zgodnie z PN-88/B-06250. Elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający 
szczelność za pomocą fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie należy wyposażyć w stopnie 
złazowe typu "drabinka" odporne na korozję, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa 
sztucznego o szerokości stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kręgów.  
Należy stosować płyty żelbetowe nastudzienne z mimośrodowym otworem włazowym oparte na 
pierścieniu odciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego (40 t) z wypełnieniem betonowym,  z 
uszczelką gumową , zamknięciem i blokadą zabezpieczającą przed kradzieżą. Wyrównanie 
rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni wyrównujących 
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betonowych. 
Wyposażenie :
studnie odpowietrzająco -płuczące,  wyposażone będą w armaturę do płukania i do 
odpowietrzania, zasuwy odcinające, armaturę połączeniową DN80mm , DN50 uzbrojenia.     
                                                                                                                                                       
1.9.5. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

– PE100 szeregu SDR17 średnicy 40x2,4 mm o łącznej długości  L = 256,0 m  wraz z 
wykonaniem przewiertów sterowanych horyzontalnego HDD w rurach ochronnych z rur PE 
100 SDR 11 średnicy 140x8,2 mm ,o łącznej długości 49,5 m,

1.9.6. Przydomowe przepompownie ścieków
Zbiornik :

 Zbiornik ma być wykonany z PEHD jako monolityczny bez używania procesu zgrzewania 
elementów  zapewnia całkowitą szczelność i odporność na agresywne ścieki.

 Zbiornik ma posiadać półkuliste dno co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje 
retencję martwą.

 Zbiornik powinien posiadać gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni zapobiega 
zarastaniu zbiornika.

 Konstrukcja zbiornika ma zabezpieczać go  przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie
wody gruntowej równej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone 
jest stosownymi obliczeniami .

 Zbiornik powinien posiadać szczelny dopływ DN 150 na specjalną uszczelkę wargową, 
zapewniającą 100% szczelność połączenia rury dopływowej z zbiornikiem.

 Średnica zbiornika 800 mm umożliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku .
 Całkowita retencja zbiornika 800 l umożliwia korzystanie z kanalizacji przez ok. 2 dni bez 

włączania pompy.
 Retencja czynna zbiornika (między poziomem załączenia i wyłączenia pompy) 75 l 

zapewnia czterokrotną wymianę ścieków w zbiorniku, co zapobiega sedymentacji i 
przykrym zapachom.

 Wyposażenie zbiornika
 Orurowanie z  PP  DN40 odporne na korozje i ścieranie lub ze stali kwasoodpornej
 Armatura zwrotna  zabezpieczona  przed korozją zapewnia całkowitą szczelność 

 nawet przy niewielkiej różnicy ciśnień.
 Zasuwa odcinająca z PP  (odporna na korozję) z wolnym przelotem  zapewnia 100% 

szczelność przy zamknięciu lub ze stali 4.0

Sterowanie pompownią pracującą w kanalizacji ciśnieniowej
 Sterowanie ma być poziomem ścieków w zbiorniku za pomocą trzech pływaków 
 Ustawienia poziomu załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy 

sterującej.
 Sterowanie ma posiadać zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz.

 Sterowanie ma posiadać zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i 
przeciążeniem.

 Sterowanie ma posiadać moduł sterujący umożliwiający odczyt: 
 I. stanu pracy 
 II. stanów awaryjnych

 Sterowanie ma posiadać alarmowy sygnał świetlny ( czerwona lampka)
 Możliwe dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie)

Pompa wyporowa  z nożem tnącym pracująca w kanalizacji ciśnieniowej
 Zastosowanie: pompa zatapialna z nożem tnącym przeznaczona do tłoczenia ścieków 

komunalnych zawierających fekalia z budynków mieszkalnych.
 Nominalne parametry pracy pompy:
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Qp = 0,7 l/s,
Hpm = 65  m sł. w.

      Prędkość obrotowa silnika: 2 810 1/min.,
      Moc nominalna silnika : 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F,
      Sprawność energetyczna pompy :  65% w ww. punkcie pracy
       Silnik w wykonaniu wersja „mokra” izolacja PVC do 60 st. C
       Wał silnika wyposażony w uszczelniacze gumowe typu „siemering” z dwoma   
       łożyskami od strony noża tnącego 
 Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP.
 Silnik trójfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 – 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy – tzw. 

mokry - asynchroniczny 1 – 230 V 50 HZ) stopień ochrony IP 58; kabel długości 10m (lub 
15m)

 Konstrukcja:
 zatapialny blok zespołu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
 obudowa silnika ze stali nierdzewnej,
 rurociągi z PP dn 40 mm 
 zawór zwrotny kulowy dn 32 mm 
 zawór odcinający kulowy  z PP dn 32 mm
 Ciężar całego zespołu pompowego nie powinien przekraczać 30 kg.
 minimalny poziom ścieków 45 cm

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1935 – 
tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Projektu budowlanego
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:
 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2019 poz. 1843.).
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.471 ).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2018, poz. 1935).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U.2012, 
poz.463).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresui 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz.1935).
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984).
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz.U. Z 26.02.2020r,poz. 310).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami).
 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. Z 26 września 2019 r, 
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poz.1839-tekst jednolity),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126 z pózniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
 Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ,
 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.
 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.
 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych.
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w  PFU.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy.
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego
w komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, które powinien 
sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej.
Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementów
konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne, zastosowana skala zależeć 
będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie 
następujących skali:
 Plany sytuacyjne sieci: 1:500.
 Profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100.
 Szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Koordynatora prac projektowych na rysunkach lub 
obliczeniach będą natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone 
ponownie w wymaganej ilości egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie kopie 
każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone Koordynatorowi prac 
projektowych. 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po 
zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opisów i obliczeń Wykonawcy oraz 
wymaganych kompletności projektów wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do 
rozpoczęcia robót budowlanych – przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze 
zmianami wprowadzonymi przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 
opisanych w SIWZ.
Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane 
przez koordynatora prac projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane bez 
dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami 
wprowadzonymi przez p/w zespoły, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego 
w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku,
w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Koordynatorowi prac projektowych dany 
rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego komentarza.
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej 
powstawania i zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 
Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w 
ramach nadzoru autorskiego.

2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych
2.2.1 Roboty ziemne.
Zdjęcie humusu.
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Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego 
pasa robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy 
składować w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.
Wykopy dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami.
Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci infrastruktury 
technicznej przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej sieci w terminie 
nie dłuższym jak 30 dni. Nie dopuszcza się tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robót. Po 
wytyczeniu sieci, Wykonawca przedłoży zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z 
tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną nieruchomości przez które przebiegać będą sieci. 
Roboty przy wykopach prowadzić należy za pomocą sprzętu mechanicznego. Wykonawca 
przewidzi w swojej ofercie cenę za prowadzenia prac ziemnych w całości w technologii ręcznej, w 
wysokości ok 20% całego zakresu robót.
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy 
pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu.
Wykopy należy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci 
(wykonanie podsypki, projektowane spadki).
Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów
– technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy 
prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy 
obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac.
Szczegółowy opis robót ziemnych został zamieszczony w Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik do PFU.

2.2.2 Wymagania technologiczne
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą 
drogi Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez 
Wykonawcę w cenie ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. 
Zanim jednak przystąpi odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego 
dokona odbioru zagęszczenia podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez 
inspektora miejscach, wykona kontrolne sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia 
gruntów, powoduje że Wykonawca nie może przystąpić do „układania” asfaltów. Zamawiający 
oczekuje wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się 
układania asfaltu w częściach.
Rodzaj materiałów, sposób prowadzenia prac montażowych został szczegółowo opisany w 
Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik do PFU.

2.2.3 Wymagania materiałowe
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak 
wskazano w pkt 1.9 PFU.
2. Prowadzenia robót budowlano – montażowych z zastosowaniem przyjętych w
zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajów materiałów.
Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić 
technologię wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie 
przewodu w technologii rozkopu , a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym 
jest zastosowanie materiału z PP lub PE. Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa 
przewodu wchodzi w kolizję z istn,siecią. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest 
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możliwe tylko pod warunkiem zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza
zastosowanie montażu rur w technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi 
zostać zmieniony na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE.
Wymagania materiałowe, sposób transportu składowania, system jakości został szczegółowo 
opisanyw Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik 
do PFU.

2.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektów wykonawczych i powykonawczych oraz roboty
montażowo- budowlane w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym.
Sposób prowadzenia robót został szczegółowo opisany w WWiORB, które stanowią nierozłączny 
element Kontraktu / umowy.

3. RAPORTOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty 
miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych.
3.1 Raporty miesięczne
Wykonawca jest zobowiązany do informowania zespół nadzorujący Kontrakt o stanie realizacji 
Umowy poprzez raporty codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego), w okresach miesięcznych oraz przekazywanie na koniec każdego dnia roboczego
zdjęcia z postępu prac.

RAPORTY MIESIĘCZNE
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazywania sprawozdań,
zgodnie z umową, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać co najmniej takie 
informacje jak:
 Opis zakresu i rodzaj prac,
 Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją (notatki,
oświadczenia, pisma, wystąpienia itd.),
 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
 Protokoły badań materiałów,
 Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników,
 Wykazu użytego sprzętu,
 Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót,
 Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,
 Szczegółowy program robót na następny miesiąc,
 Wykaz istotnych wydarzeń,
 Wykaz reklamacji i zadań,
 Podsumowanie i propozycje,
 Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu
sporządzonego na okoliczność kontroli,
 Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Raport miesięczny należy przekazać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag bądź akceptację 
treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak informacji zwrotnej 
od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami Inspektora i Zamawiającego. 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie opracowywał i dostarczał Raporty ad hoc. 
Raport ad hoc należy przekazać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przekaże go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag bądź akceptację 
treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak informacji zwrotnej 
od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami Inspektora i Zamawiającego.

4. ODBIÓR ROBÓT
4.1 Rodzaje procedur odbiorowych
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi końcowemu robót
4.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót).
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie
może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora
nadzoru.
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 
jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie.
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 
wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności.

4.1.2 Odbiór częściowy, odbiór końcowy
a. Odbiór częściowy
Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonany odcinek sieci wodociągowej, który może 
być samoistnym obiektem. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego 
odcinka będącego elementem przedmiotu umowy.
Odbiory częściowe należy przeprowadzać po kompleksowym wykonaniu danego odcinka wraz z 
wszystkimi próbami o których mowa w SWW.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu 
gotowości do odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia 
robót. Zamawiający wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru 
częściowego przedmiotu umowy z ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do 
odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace 
komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni 
od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego z 
udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio 
do zakresu Robót i przepisów prawa.
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 
obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego wykonawca załącza:
a. dziennik budowy;
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b. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową;
c. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
d. kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 
właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego;
e. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową;
f. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;
g. pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w 
pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do podwykonawców, 
z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;
h. dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów.
i. potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług;
j. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek, k. 
pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 
robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli konieczność 
wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem.
l. protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie rozruchów urządzeń. 
m. kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru n. dokumentacje fotograficzną i filmową 
przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą przywrócenie terenu na którym prowadzono 
roboty budowlane do stanu pierwotnego,
o. wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych,
p. dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie 
obsługi i eksplantacji obiektów wraz z instalacjami;
q. zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych przeprowadzonych z 
wynikiem pozytywnym;
r. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, w formie opisanej w OWW.,
s. próbę szczelności na eksfiltrację,
t. próbę szczelności na infiltrację,
u. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,
v. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt.1.4.3 PFU i OWW z 
klauzulami z ODGiK,
w. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 
środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości,
x. ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie z projektem 
budowlanym,
y. opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantów,
z. protokoły z pomiarów ciśnień hydrantów p.poż.
aa. zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży, WIOŚ z odpowiednim wyprzedzeniem
bb. sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inżyniera,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :  Tułowice, Sianno, Brochów,                    
Bieliny,, Kolonia Brochów,  Famułki Brochowskie, Łasice, Malanowo, Andrzejów, gm.Brochów,                                                  str 38/59



 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.
cc. rozliczenie robót budowlanych
Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany listy dokumentów jakie należy przedłożyć przy
odbiorach częściowych.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: Wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie w 
takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad. Jeżeli w trakcie 
czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor możewedług 
własnego wyboru:
 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.
 odstąpić od umowy.
Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 
przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, szczegółowy schemat 
prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne).
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez STWiORB właściwych prób z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego. Za 
dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 
przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych 
jak i do odbiorów robót zanikających.
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną długością 
zrealizowanej sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny 
jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentującej 
wykonanie robót budowlanych.
b. Odbiór końcowy – techniczny
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru.
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i 
sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiającego.
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
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szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy.
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy.
Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może 
trwać dłużej niż 30 dni roboczych Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego 
zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z 
powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może odstąpić od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu 
procedura odbiorowa jest ponawiana.
Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót.
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:
a) dziennik budowy;
b) oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
c) pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową;
d) pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;
e) pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w
pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do
podwykonawców, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;
f) dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów;
g) potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych 
mediów wykonanych usług;
h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi działek,
i) pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z
realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązałasię z 
ich uzyskaniem.
j) protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbioru technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie rozruchów urządzeń;
k) kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, 
instalacji i urządzeń, dokumentacje fotograficzną przedmiotu umowy a w szczególności obrazującą
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego, instrukcje 
bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje rozruchu (ruchu próbnego) , instrukcje obsługi i 
eksplantacji obiektu, urządzeń i instalacji wewnętrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci 
sanitarnych, z prób szczelności, z przeprowadzenia próbnej eksplantacji oraz rozruchu urządzeń i 
instalacji wewnętrznych, (ruchu próbnego) instalacjawraz z ich pomiarem, dokumentów 
świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników
Inwestora w zakresie obsługi i eksplantacji obiektów wraz z instalacjami;
l) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
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m) protokoły prób szczelności,
n) wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,
o) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt. 1.4.3 PFU z klauzulami z
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie,
p) dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich
nieruchomości przez które przebiegała sieć
q) opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantów,
r) protokoły z pomiarów ciśnień hydrantów p.poż.
s) protokoły z pomiarów ciągłości sygnałów w sieciach wodociągowych,
t) opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi lokalizacjami oznaczonych
słupków kablowych stanowiących pośrednie pkt pomiarowe,
u) zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży z odpowiednim wyprzedzeniem
v) sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonanych robót,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone:
Wady nadające się do usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach 
wykonania  zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole 
usunięcia wad. Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, 
to Inwestor może według własnego wyboru:
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.
odstąpić od umowy.
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków.
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej 
wskazuje Inwestor. Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz 
niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych 
(kamerowanie, badanie płytą dynamiczną, badania laboratoryjne). Przed zgłoszeniem przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez WWiORB właściwych prób z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.
Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się 
wprzypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień 
zgłoszeniarobót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, 
dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe 
potwierdzą usuniecie wad lub braków.
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy.
c. Odbiór końcowy robót
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór końcowy 
robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót, który, 
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po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania końcowych 
rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni. Do odbioru 
końcowego robót
winien być przedłożone. szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków 
trwałych wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, W 
przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 
w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo końcowego, Zamawiający,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez 
Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem
okresu rękojmi i gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 
przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza 
się Protokół odbioru ostatecznego.
d. Próby końcowe
Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia prób końcowych na każdym 
z zadań.
Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu 
gotowości do przeprowadzenia prób końcowych.
Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych wykonawca nie 
przystępuje do ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który zobowiązany 
jest do przeprowadzenie prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli i w tym terminie 
wykonawca nie podejmuje się przeprowadzenia prób końcowych Zamawiający może 
przeprowadzić próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak, 
jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznawane za wierne.
Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości 
zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

5 PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF 
ipotwierdzonego protokołem odbioru częściowego.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością 
wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dokonane 
będzie w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
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ustaloną dla danej pozycji Wykazu Cen. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montażu 
przepompowni i urządzenia do wydawania wody w oparciu o przyjęte przez Wykonawcę ceny 
ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszącymi o których w SWW.
Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SWW i w 
Dokumentacji Projektowej.
Podstawą płatności będą ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały okres 
trwania umowy są niezmienne.
Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej 
pozycji Wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i WWiORB.
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:
 koszt prac projektowych,
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.
Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen jest 
ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany.
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostały określone w projekcie Umowy.

5.2 Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi 
Wykonawca.

5.3 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym
Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek 
stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi 
Wykonawca. Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi 
Wykonawca robót.\

5.4 Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy 
uwzględnić je w cenie kontraktowej.

5.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt 
wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót,
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 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,
 opłaty,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
odwodnienia,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i 
elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń 
obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.)
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją 
ponosi Wykonawca robót.
5.6 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:
 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.

5.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, 
wykonawczą i powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona 
wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wymagania odnośnie
dokumentacji powykonawczej zamieszczono w pkt 1.4.3 PFU.

5.7 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do:
a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:
 dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków
określonych prawem,
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy.
b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na
nowy,
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.
c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
 likwidacja zaplecza Wykonawcy
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.8 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.
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5.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych 
Gwarancji ponosi Wykonawca.

5.10 Wyposażenie
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach:
 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda,
elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i 
wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu 
związanego z wykonywaniem robót.

5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych 
badań.

5.12 Porządek na budowie
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez WwiORB.

5.13 Dozór mienia
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty 
dokonania Odbioru Końcowego.

5.14 Istniejąca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 
przepisy prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 
robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek
uszkodzeń
infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, 
elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla 
danej instalacji na koszt Wykonawcy.

5.15 Materiały
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, 
jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.

5.16 Próby
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 
i odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody 
wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. Sposób rozliczania z Wykonawcą został
szczegółowo opisany w umowie i w WwiORB.

6 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMETY I USTALENIA 
TECHNICZNE
PRozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:
 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2019 poz. 1843.).
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.471 ).
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2018, poz. 1935).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U.2012, 
poz.463).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresui 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz.1935).
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984).
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz.U. Z 26.02.2020r,poz. 310).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.),
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami).
-  Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. Z 26 września 2019 r, 
poz.1839-tekst jednolity),
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126 z pózniejszymi zmianami)
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-  Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ,
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2019 r. poz. 67),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 5, poz. 58),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z 
późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z
późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 
2497).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 
195, poz. 2011 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 Nr 204 poz. 2087 z 
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późn. zm.),
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 
2003r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 
2001r.
 Warunki umowy

Normy i inne przepisy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.
4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.
5. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 
do 1 MPa.
6. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
7. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.
8. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
10. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.
11. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
12. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
13. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
14. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych
15. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
16. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.
17. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.
18. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne
19. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
20. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe
21. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 
ogólne.
22. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.
23. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
24. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.

7 CZĘŚĆ INFORMACYJNA
7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
 Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych,

7.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

7.3 Prawa autorskie
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
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Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 
majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty 
budowlane, wykonawcze i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej 
Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować 
będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń 
stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. Utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do 
odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, 
oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa p/w Zamawiający z chwilą 
przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w
skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, w 
szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
d. wprowadzanie do pamięci komputera,
e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
g. najem, dzierżawa,
h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania,
j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w 
skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją.Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt
może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i 
majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w 
ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;
b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;
c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy.
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7.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne  normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół 
inspektorów stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

7.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 
przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych 
niniejszym kontraktem zostały szczegółowo opisane w PFU. Ewentualne dodatkowe uzupełniające
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 
opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych.

7.6 Załączniki
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem 
zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe 
uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco
podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 
Pozostałe załączniki do PFU i WwiORB:

– załącznik nr 1  do PFU – Część opisowa
– załącznik nr 2 do PFU –  Wykaz cen
– załączniik nr 3 do PFU – Załącznik graficzny z naniesionym zakresem poszczególnych  

                                        zadań – mapa w skali 1:25 000
– załączniik nr 4 do PFU  - ZałącznikI graficznE z naniesionym zakresem poszczególnych  
–                                         zadań – mapy w skali 1:1 000
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do PFU

CZĘŚĆ OPISOWA

Nazwa zamówienia:
KONTRAKT  : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami 
ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w Gminie Brochów .        

Projekt:
1.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Tułowice , Sianno,  gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
2.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc.Brochów, Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
3.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
4.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Łasice, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
5.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 
zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w msc.Brochów, Malanowo , 
gm.Brochów

Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :  Tułowice, Sianno, Brochów,                    
Bieliny,, Kolonia Brochów,  Famułki Brochowskie, Łasice, Malanowo, Andrzejów, gm.Brochów,                                                  str 50/59



ZAŁĄCZNIK NR 2
do PFU

WYKAZ CEN

Nazwa zamówienia:
KONTRAKT  : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci 
wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami 
ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w Gminie Brochów .        

Projekt:
1.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Tułowice , Sianno,  gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
2.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc.Brochów, Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
3.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
4.  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc. Łasice, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
5.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 
zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w msc.Brochów, Malanowo , 
gm.Brochów
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PREAMBUŁA
1. Uwagi ogólne 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej,
zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w Podziale Ceny 
Ogólnej (w poszczególnych Wykazach Cen) nie powinny być traktowane jako ograniczające 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 
wyczerpująco opisane w innych dokumentach. 

2. Ceny 
Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych 
pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną 
świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych 
całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich 
wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią
niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.  W związku z powyższym 
podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko 
każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 
całości Robót zgodnie z Kontraktem.  Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do 
wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem 
wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i 
podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego 
Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy  wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, 
podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, 
których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy
i powinna obejmować: 
- Dokumentację Wykonawcy wg PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędnymi 
opłatami administracyjnymi, m.in. związanymi z wycinką drzew, zajęciem pasa drogowego, 
umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym w danym roku, opłatą za przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej oraz wymaganymi uzgodnieniami, 
- Roboty budowlane wg PFU, inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia, 
-  Obsługę geodezyjną, 
- Uzgodnienia odejść i przyłączy z właścicielami posesji, 
- Objazdy, przejazdy, organizację ruchu, 
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
- Opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy 
wykonanych przez niezależne Instytucje, 
- Badania instalacji elektrycznych i kablowych, 
- Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 
niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
- Zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
Zakup sprzętu bhp i ppoż., 
- Zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób 
końcowych, 
- Zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, 
- Uzyskanie Dziennika Budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami 
- Zapewnienie Nadzoru Autorskiego 
- Inne opłaty administracyjne.  
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3. Płatności 
Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykaz Cen –Zestawienie Zbiorcze

Wykaz cen Nr Tytuł Kwota w PLN bez Vat
1 Pozycje ogólne ...........................................
2 Sieć wodociągowa ...........................................
3 Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ............................................
Razem w PLN bez VAT ..............................................
Podatek od towarów i usług VAT ................................................
Koszt projektowania i budowy – kwota w PLN łącznie z VAT
(do przeniesienia do formularza oferty) ................................................

Powyższy koszt projektowania i budowy będzie stanowił Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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Wykaz Cen nr 1 –Pozycje Ogólne

Lp Opis Jednostka Kwota w PLN (bez
VAT)

1.1 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z Warunkami 
Kontraktu 

ryczałt

1.2 Dokumentacja Projektowa ryczałt

1.3 Zaplecze Wykonawcy ryczałt

1.4 Tablice informacyjne i pamiątkowe ryczałt

1.5 Obsługa geodezyjna ryczałt

1.6 Analizy i badania uzupełniające ryczałt

1.7 Dokumenty Wykonawcy, analizy, uzgodnienia, 
opinie, decyzje, badania uzupełniające itp. 

ryczałt

1.8 Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe ryczałt

1.9 Instrukcje eksploatacji i konserwacji, 
dokumentacja powykonawcza 

ryczałt

RAZEM ( do przeniesienia do Zestawienia Zbiorczego) 
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Wykaz Cen nr 2 –Sieć wodociągowa

Lp Opis Jednostka Kwota w PLN bez VAT
1.1 Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej ryczałt

1.2 Wykonanie odgałęzień sieci wodociągowej do granic 
prywatnych posesji 

ryczałt

1.3 Koszt zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych i
powiatowych 

ryczałt

1.4 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, 
chodników, poboczy i terenów zielonych 

ryczałt

Razem do przeniesienia do zestawienia zbiorczego

Wykaz Cen nr 3 – Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Lp Opis Jednostka Kwota w PLN bez VAT
1.1 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ryczałt

1.4 Rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni  i 
terenów zielonych 

ryczałt

Razem do przeniesienia do zestawienia zbiorczego
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
DO PFU

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
MAPA W SKALI 1:25 000
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DO PFU

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
MAPY W SKALI 1:1 000

Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej :  Tułowice, Sianno, Brochów,                    
Bieliny,, Kolonia Brochów,  Famułki Brochowskie, Łasice, Malanowo, Andrzejów, gm.Brochów,                                                  str 59/60



Zestawienie załączników graficznych :
Projekt:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc.
Tułowice , Sianno,  gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w 
msc.Brochów, Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc.
Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, 
województwo mazowieckie
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych  w msc.
Łasice, gm. Brochów, pow. Sochaczewski, województwo mazowieckie
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi 
zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w msc.Brochów, Malanowo , 
gm.Brochów
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia

pracy geodezyjnej

Skala mapy

Nazwa miejscowości

Jednostka

ewidencyjna

Obręb

ewidencyjny

Nazwa układu

współrzędnych

identyfikator

nazwa

identyfikator

nazwa

Data opracowania mapy

GN.6640.2109.2019

1:1000

Tułowice, Sianno

142802_2

Brochów

142802_2.0028, 142802_2.0026

Tułowice, Sianno

prostokątnych płaskich

wysokości

PL-2000/7

PL-EVRF2007-NH

14.11.2019 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub

o których brak informacji w instytucjach branżowych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Inne dodatkowe obiekty nie objęte katalogiem obiektów baz:

Sekcja mapy

MASGEO Usługi geodezyjne

Mariusz Masiarz

ul. Odrodzenia 8a/45

76-306 Koszalin

Nazwa wykonawcy

Podpis geodety

uprawnionego, który

opracował mapę

7.176.14.25.1.4, 7.176.14.25.2.3,
7.176.14.25.2.4, 7.176.14.25.4.2,
 7.176.15.21.3.1,  7.176.15.21.3.3, 
7.176.15.21.3.4, 7.175.15.01.1.2, 
7.175.15.01.2.1, 7.175.15.01.2.3

brak  
obciążeń

brak

brak

Oznaczenie punktów granicznych nie spełniających
 wymaganej dokładności

HP1

HP2

HP3

HP4

HP5

HP6
HP7
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HP11

HP12

HP13

OW1

OW24

OW2

OW3 OW4
OW5

OW6 OW7 OW8 OW9

OW10

OW11

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2
Z2

Z2

Z2

Z2

Z1

Z2

W2

Z1

Z1

Z1

W3

W3

W4

W5

W6

W8 W9
W10

W11
W12

W13

W14

W15

Z1

W7

OW12

OW13

HP14

Z2

W16

Z1

Z2

Z1

W1

LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa PE100, SDR17, PN10, Ø110x6.6 
Projektowane odgałęzienia wodociągowe PE100, SDR17, PN10, o 
średnicy 40-50 mm
Granice ewidencyjne działek
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
sieciowa DN100
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
hydrantowa DN80
Numer węzła wodociągowego
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny na łuku żeliwnym 

kołnierzowym DN80/90° ze stopką

Działki nr ew.: 
164, 187, 247, 271, 336, 350 w obrębie 0028 Tułowice 
1/4 w obrębie 0026 Sianno

w jedn. ew. 142802_2 gmina Brochów

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami 
do granic działek prywatnych w msc. Tułowice, 
Sianno, gm. Brochów, pow. sochaczewski, 
województwo mazowieckie

Projekt nr 1 - Arkusz I Skala - 1:1000

Skala - 1:1000Arkusz I



HP6

HP5

HP4

HP1

HP2

HP3

W7

W1

W2

W3

W4

W5

W6

Z2

Z2
Z1

Z2

Z2

Z1

Z2

Z2

Z1

LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa PE100, SDR17, PN10, Ø110x6.6 
Projektowane przyłącza wodociągowe PE100, SDR17, PN10, o 
średnicy 40-50 mm
Granice ewidencyjne działek
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
sieciowa DN100
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
hydrantowa DN80
Numer węzła wodociągowego
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny na łuku żeliwnym 

kołnierzowym DN80/90° ze stopką

Działki nr ew.:
164, 163, 162, 160 w obrębie 0028 Tułowice 

w jedn. ew. 142802_2 gmina Brochów

Skala - 1:1000Arkusz II

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami 
do granic działek prywatnych w msc. Tułowice, 
Sianno, gm. Brochów, pow. sochaczewski, 
województwo mazowieckie

Projekt nr 1 - Arkusz II Skala - 1:1000



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia

pracy geodezyjnej

Skala mapy

Nazwa miejscowości

Jednostka

ewidencyjna

Obręb

ewidencyjny

Nazwa układu

współrzędnych

identyfikator

nazwa

identyfikator

nazwa

Data opracowania mapy

GN.6640.2109.2019

1:1000

Sianno, Janów-Janówek, Brochów 

142802_2

Brochów

142802_2.0026, 142802_2.0012, 
142802_2.0004

Sianno, Janów-Janówek, Brochów

prostokątnych płaskich

wysokości

PL-2000/7

PL-EVRF2007-NH

17.11.2019 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub

o których brak informacji w instytucjach branżowych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Inne dodatkowe obiekty nie objęte katalogiem obiektów baz:

Sekcja mapy

MASGEO Usługi geodezyjne

Mariusz Masiarz

ul. Odrodzenia 8a/45

76-306 Koszalin

Nazwa wykonawcy
 podpis geodety
uprawnionego, który

opracował mapę

7.175.14.05.4, 7.175.15.01.3, 
7.175.15.01.4, 7.175.14.10.2, 
7.175.15.06.1, 7.175.15.06.2

brak  
obciążeń

brak

brak

arkusz 1 z 3

Oznaczenie punktów granicznych nie spełniających
wymaganej dokładności
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Z2

W1

HP1

W4
HP3

Łączyć z arkusz 2

W5

HP4

Z2

Z2

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami 

do granic działek prywatnych w msc. Brochów, 

Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, 
pow. sochaczewski, województwo mazowieckie

Projekt nr 2 - Arkusz I Skala - 1:1000



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia

pracy geodezyjnej

Skala mapy

Nazwa miejscowości

Jednostka

ewidencyjna

Obręb
ewidencyjny

Nazwa układu

współrzędnych

identyfikator

nazwa

identyfikator

nazwa

Data opracowania mapy

GN.6640.2109.2019

1:1000

Sianno, Kolonia Brochów, Bieliny, 
Malanowo

142802_2

Brochów

142802_2.0026, 142802_2.0013, 
142802_2.0002, 142802_2.0018

prostokątnych płaskich

wysokości

PL-2000/7

PL-EVRF2007-NH

17.11.2019 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub

o których brak informacji w instytucjach branżowych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Inne dodatkowe obiekty nie objęte katalogiem obiektów baz:
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Sianno, Kolonia Brochów, Bieliny, 
Malanowo
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Sianno, Bieliny, Kolonia Brochów, gm. Brochów, 
pow. sochaczewski, województwo mazowieckie

Projekt nr 2 - Arkusz II Skala - 1:1000
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LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa PE100, SDR17, PN10, Ø110x6.6 
Projektowane przyłącza wodociągowe PE100, SDR17, PN10, o 
średnicy 40-50 mm
Projektowana rura osłonowa
Granice ewidencyjne działek
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
sieciowa DN100
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
hydrantowa DN80
Numer węzła wodociągowego
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny na łuku żeliwnym 

kołnierzowym DN80/90° ze stopką

Działki nr ew.:
42, 43 w obrębie 0002 Bieliny 
79 w obrębie 0026 Sianno
260/2, 260/3, 259/4, 289, 315 w obrębie 0006 Famułki Brochowskie
19, 20 w obrębie 0001 Andrzejów

w jedn. ew. 142802_2 gmina Brochów

Skala - 1:1000Arkusz I

Skala - 1:1000Projekt nr 3 - Arkusz I

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
granic działek prywatnych w msc. Brochów, Sianno, 
Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, 
pow. sochaczewski, województwo mazowieckie
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Działki nr ew.:
42, 43 w obrębie 0002 Bieliny 
79 w obrębie 0026 Sianno
260/2, 260/3, 259/4, 289, 315 w obrębie 0006 Famułki Brochowskie
19, 20 w obrębie 0001 Andrzejów

w jedn. ew. 142802_2 gmina Brochów

LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa PE100, SDR17, PN10, Ø110x6.6 
Projektowane przyłącza wodociągowe PE100, SDR17, PN10, o 
średnicy 40-50 mm
Projektowana rura osłonowa
Granice ewidencyjne działek
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
sieciowa DN100
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
hydrantowa DN80
Numer węzła wodociągowego
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny na łuku żeliwnym 

kołnierzowym DN80/90° ze stopką

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
granic działek prywatnych w msc. Brochów, Sianno, 
Bieliny, Famułki Brochowskie, Andrzejów, gm. Brochów, 
pow. sochaczewski, województwo mazowieckie

Projekt nr 3 - Arkusz II Skala - 1:1000
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Łasice

142802_2

Brochów

142802_2.0017

Łasice

prostokątnych płaskich

wysokości

PL-2000/7

PL-EVRF2007-NH

14.11.2019 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub

o których brak informacji w instytucjach branżowych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest

ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Inne dodatkowe obiekty nie objęte katalogiem obiektów baz:

Sekcja mapy

MASGEO Usługi geodezyjne

Mariusz Masiarz

ul. Odrodzenia 8a/45

76-306 Koszalin

Nazwa wykonawcy
Podpis geodety

uprawnionego, który

opracował mapę

7.176.14.25.1.4, 7.176.14.25.2.3,
7.176.14.25.2.4, 7.176.14.25.4.2,
 7.176.15.21.3.1,  7.176.15.21.3.3, 
7.176.15.21.3.4, 7.175.15.01.1.2, 
7.175.15.01.2.1, 7.175.15.01.2.3

brak  

obciążeń

brak

brak

Oznaczenie punktów granicznych nie spełniających
wymaganej dokładnośći
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LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa PE100, SDR17, PN10, Ø110x6.6 
Projektowane przyłącza wodociągowe PE100, SDR17, PN10, o 
średnicy 40-50 mm
Granice ewidencyjne działek
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
sieciowa DN100
Projektowana zasuwa, żeliwna kołnierzowa do sieci wodociągowej - 
hydrantowa DN80
Numer węzła wodociągowego
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny na łuku żeliwnym 

kołnierzowym DN80/90° ze stopką

W4 Z2

Działki nr ew.:
8, 30, 31/8, 50, 196, 197 w obrębie 0017 Łasice

w jedn. ew. 142802_2 gmina Brochów

Skala - 1:1000Projekt nr 4 
Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
granic działek prywatnych w msc. Łasice, gm. Brochów, 
pow. sochaczewski, województwo mazowieckie




